

## 市庁舎建設特別委員会記録（速報版）

令和7年6月19日開催

### 付議事件

#### 2 第48号議案 府中市新庁舎建設工事請負契約の変更について

○横田 実委員長 付議事件2、第48号議案 府中市新庁舎建設工事請負契約の変更についてを議題といたします。

本案について、担当者からの説明を求めます。お願いします。

○上野紘美契約課長補佐 ただいま議題となりました、第48号議案、府中市新庁舎建設工事請負契約の変更につきまして、御説明申し上げます。

本案は、令和3年第1回定例会におきまして、議決をいただき、現在、工事を施行しております、契約の一部を変更するものでございます。

システムの3ページの参考を御覧ください。

既に議決いただいております工事請負契約の内容は記載のとおりでございます。

恐れ入りますが、システムの2ページの議案書を御覧ください。

変更する内容につきましては、議決内容の3、契約金額について、140億8,000万円を、40億3,993万7,000円増額し、181億1,993万7,000円に変更するものでございます。

契約金額を変更する主な理由につきましては、工事内容に変更が生じたほか、物価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、契約条項第26条第6項のインフレスライド条項を適用するため、変更するものでございます。

なお、令和7年5月28日付で、契約の相手方であります、大成・三浦建設共同企業体と、契約変更に係る仮契約を締結しております。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。

○横田 実委員長 説明が終わりました。