

## 第101号議案

府中市立府中第一中学校渡り廊下等改築工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和 5 年 9 月 1 日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市立府中第一中学校渡り廊下等改築工事請負契約について、公共工事設計労務単価の改定に係る措置として、その一部を変更するものであります。

府中市立府中第一中学校渡り廊下等改築工事請負契約の変更について

令和5年第17号議案府中市立府中第一中学校渡り廊下等改築工事請負契約（令和5年3月17日議決）の一部を次のとおり変更する。

3契約金額の項中「359,700,000円」を「365,420,000円」に変更する。

## 参 考

### 令和5年第17号議案議決内容

- 1 契約の目的  
府中市立府中第一中学校渡り廊下等改築工事の施行のため
- 2 契約の方法  
条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約
- 3 契約金額  
359,700,000円
- 4 契約の相手方  
府中市若松町1丁目10番地の3  
株式会社三浦組  
代表取締役 三 浦 眞四郎
- 5 工期  
契約確定の日の翌日から令和6年3月8日まで
- 6 支出科目等  
令和4年度 一般会計 教育費 中学校費 債務負担行為