

## 第93号議案

府中市児童発達支援センター（仮称）新築工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和5年9月1日

提出者 府中市長 高野 律 雄

（説明）

府中市児童発達支援センター（仮称）新築工事請負契約について、物価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、その一部を変更するものであります。

府中市児童発達支援センター（仮称）新築工事請負契約の変更について

令和4年第29号議案府中市児童発達支援センター（仮称）新築工事請負契約（令和4年6月27日議決）の一部を次のとおり変更する。

3契約金額の項中「1,072,500,000円」を「1,093,356,000円」に変更する。

## 参 考

### 令和4年第29号議案議決内容

#### 1 契約の目的

府中市児童発達支援センター（仮称）新築工事の施行のため

#### 2 契約の方法

条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約

#### 3 契約金額

1, 072, 500, 000円

#### 4 契約の相手方

府中市南町5丁目38番地

林・内山・田丸屋建設共同企業体

構成員（代表者）

府中市南町5丁目38番地

林建設株式会社 府中営業所

所長 新 原 廣

構成員

府中市緑町2丁目20番地の3

株式会社内山住宅

代表取締役 内 山 治 子

構成員

府中市宮町2丁目17番地の2

田丸屋建設株式会社

代表取締役 本 多 隆

#### 5 工期

契約確定の日の翌日から令和5年10月18日まで

#### 6 支出科目等

令和4年度 一般会計 民生費 社会福祉費 債務負担行為