

前期基本計画の重点プロジェクトの進捗状況等について

前期計画の重点プロジェクト	事業概要等	H28上半期 進捗状況
プロジェクト1 市民が主役のまちづくり		
重点事業 情報公開機能を備えた市民活動拠点の整備		
・府中駅南口第一地区再開発市民活動拠点 施設整備事業【施策59】	府中駅南口第一地区再開発事業の施設建築物内に、市民活動拠点を整備、開設する事業。 平成28年度末開設予定であったが、再開発施設全体の工期の遅れにより、平成29年7月に開設時期を変更。変更計画に基づき、予定どおり進捗している。	順調
・NPO・ボランティア活動支援事業【施策59】	府中NPO・ボランティア活動センターを整備し、NPO・ボランティア活動等に関する情報提供、相談・啓発、各団体間のネットワーク構築などを行う事業。また、コミュニティサイトふちゅうを運営し、市民活動情報を市民に提供する。	順調
・市政情報センターの円滑な運営【施策78】	市政情報センターを運営し、市政に関する情報提供、各種証明書等の交付、公共施設の予約、粗大ごみシールの販売、刊行物の販売などを行う。また、府中駅南口市街地再開発事業の保留床を活用した市政情報提供施設を整備する。 新たな市政情報提供施設については、平成28年度末開設予定であったが、再開発施設全体の工期の遅れにより、平成29年7月に開設時期を変更。変更計画に基づき、予定どおり進捗している。	順調
重点事業 市民と市とのコミュニケーションの進化		
・各種情報媒体の活用【施策78】	テレビ広報の放映、ホームページの運用、メール配信サービスの運用、ツイッターの運用、こども広報の発行、わたしの便利帳の発行など、各種情報媒体を活用した市民への情報提供を行う事業。	順調
・市長と語る会を通じた対話の機会の拡充【施策79】	年8～10回程度、市長と語る会を開催する事業。 26年度は8回、27年度は11回実施しており、対話の機会の拡充が図られている。	順調
重点事業 市民が育てる文化・芸術のまちに向けた環境づくり		
・生涯学習機会創出事業【施策44】	生涯学習センターの管理運営(指定管理者による講座の企画・開催、施設の管理運営)、生涯学習ボランティア等の育成、生涯学習推進計画の見直しを行う事業。	順調
・市民芸術文化祭運営事業【施策46】	府中市民芸術文化祭実行委員会に事業の運営を委託し、市内各施設において催し物を実施する事業。 27年度は41事業を実施。参観者数は約12万人。	順調

前期計画の重点プロジェクト	事業概要等	H28上半期 進捗状況
プロジェクト2 防災・減災のまちづくり		
重点事業 公共施設の安全対策の推進		
・ 公共施設マネジメントの推進【施策81】	府中市公共施設マネジメント推進プランの策定、それに基づく、施設の最適化(総量・機能・運営の見直し)を推進する事業。 また、保全計画の策定と、それに基づく計画的保全の実施を行う事業。 29年度中に公共施設マネジメント推進プランの第2次プランを策定予定。	順調
・ 市庁舎建設事業の着実な遂行【施策81】	防災・災害復興拠点となる新庁舎を建設する事業。 33年度までの竣工を目指し、前期において、基本設計・実施設計まで実施予定。	順調
重点事業 ハード・ソフト両面での地域防災体制の強化		
・ 防災資材等整備事業【施策37】	大規模災害時に想定される避難者(39,980人)が必要とする資材・食料の備蓄、及び、街頭消火器の設置・整備を行う事業。	順調
・ 防災意識啓発事業【施策37】	総合防災訓練及び合同水防訓練の実施(年1回)や、自治会や事業所が実施する防災訓練等の支援を行う事業。 また、防災ハンドブックや地震・多摩川洪水ハザードマップの配布による、市民の防災意識の啓発を図る事業。	順調
重点事業 民間建築物の耐震化の促進		
・ 建築物耐震化促進事業【施策62】	府中市耐震改修促進計画の改訂、イベントや耐震相談会を通じた普及啓発、木造住宅耐震アドバイザー派遣事業、木造住宅耐震助成、緊急輸送道路沿道建築物に対する耐震改修等への助成など、様々な取組により建築物の耐震化促進を図る事業。	やや遅れ
プロジェクト3 にぎわいのあるまちづくり		
重点事業 けやき並木を活用したにぎわいの創出		
・ 馬場大門ケヤキ並木保護対策事業【施策66】	保護管理計画に基づき、古木の保護、次世代後継樹の育成、日常的な維持管理の実施、生育環境の保全、モニタリング調査の継続的な実施など、ケヤキ並木の保護管理を行う事業。	順調
・ けやき並木周辺整備事業【施策66】	宮西町地区における交通環境の安全性、利便性の向上やけやき並木通りの歩行者専用道路化に向け、周辺の既存道路の拡幅整備を行うとともに、けやき並木通りの代替機能を有する道路を新設する事業。 用地買収について地権者の事業への協力が得られず、買収時期が遅れが生じ、埋蔵文化財調査、工事時期が遅れている状況。	遅れ
重点事業 府中駅南口第一地区第一種市街地再開発事業の推進		
・ 府中駅南口再開発推進事業【施策65】	府中駅南口第一地区市街地再開発組合により、施設建築物工事及び道路・交通広場・ペDESTリアンデッキなどの公共施設工事を実施する事業。 途中工事に遅れが生じ、工事期間を3ヶ月延伸、29年7月14日のビルグランドオープンを予定している。	順調
重点事業 地域のにぎわいづくりに向けた商業・観光施策の展開		
・ 商店街振興事業【施策72】	商店街の実施する各種イベント事業や装飾街路灯・アーチ等の設置・移設・撤去等の活性化事業。また商店街の所有する装飾街路灯等の電気料及び装飾街路灯等の電球をLEDランプへ交換する費用に対して補助金交付。買物弱者支援モデル事業への支援。	順調
・ 観光振興事業【施策74】	イベント開催時における観光PRコーナーの設置、観光パンフレットの作成、HP運営・管理等の観光振興事業。府中観光協会が実施する観光事業に関する補助、フィルムコミッション事業の実施等。くらやみ祭期間中の神事に係らない観光事業への補助。 前期では、新たな取組として、英語版パンフレットの作成、人気漫画を活用したイベントの開催を実施した。	順調

前期計画の重点プロジェクト	事業概要等	H28上半期 進捗状況
プロジェクト4 健康で元気なまちづくり		
重点事業 個人の健康を社会全体で支える仕組みづくり		
・健康管理支援事業【施策1】	健康手帳・健康応援ガイド配布事業、健康教育(疾病予防講座等)、健康相談、健康増進事業(運動指導、保健指導)、栄養改善事業、健康応援事業(地域医療連携、元気いっぱいサポート事業等)を実施する事業。 健康手帳に加えて健康応援ガイドを作成・配布し、市民から大きな反響があった。元気いっぱいサポート事業では、サポーターが事業の運営に関わることのできる仕組みづくりを取り入れるなど、事業の充実を図ることができた。	順調
・地域子育て支援事業【施策6】	市立保育所の子育て支援拠点化(基幹保育所への移行)と、子育てひろば事業による相談や交流などの地域子育てを支援する事業。 基幹保育所として位置付けている6つの公立保育所を拠点とし、既存の地域子育て支援事業の充実を図った。30年度に、地域子育て支援拠点事業の実施を予定しており、それに向けた検討を進めた。	順調
・高齢者地域支え合い推進事業【施策11】	地域サロン等の立ち上げ、運営支援を行う事業。 28年度には、委託先を地域包括支援センターから社会福祉協議会へ変更し、新たに地域福祉コーディネーターを配置するなど体制の充実が図られた。	順調
重点事業 地域に根差した「スポーツタウン府中」の発展		
・市民スポーツ大会等運営事業【施策49】	「スポーツの生活化」定着をめざし、市民体育大会や各種スポーツ大会の実施、トップチームとの連携によるレクリエーション事業の実施、市民スポ・レク、みんなのスポーツdayなど運動機会とコミュニケーションの場の提供を行う事業。	順調
重点事業 元気で健やかに育つ児童・生徒の健康づくりの促進		
・学校教育指導向上推進事業【施策53】	教職員の資質向上及び本市教育の充実振興を図るため、府中市教育研究会への支援、研究協力校への支援、各種副読本の作成・活用、各種研修の実施などを行う事業。 26年度からコミュニティ・スクールを実施し、推進を図っている。	順調
・給食施設管理運営事業【施策54】	学校給食センターの老朽化等に伴い、学校給食衛生管理基準等に適合し、食物アレルギーに対応した新たな施設の整備を進める事業。 実施設計の工期を1か月延長するなどやや遅れがあるが、29年度の2学期から運用開始の予定。	やや遅れ