

第95号議案

府中市児童発達支援センター（仮称）新築に伴う空気調和設備工事
請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和 5 年 9 月 1 日

提出者 府中市長 高野 律 雄

（説明）

府中市児童発達支援センター（仮称）新築に伴う空気調和設備工事請負契約について、物価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、その一部を変更するものであります。

府中市児童発達支援センター（仮称）新築に伴う空気調和設備工事
請負契約の変更について

令和4年第31号議案府中市児童発達支援センター（仮称）新築に伴う空気調和設備工事請負契約（令和4年6月27日議決）の一部を次のとおり変更する。

3 契約金額の項中「195,720,800円」を「207,864,800円」に変更する。

参 考

令和4年第31号議案議決内容

1 契約の目的

府中市児童発達支援センター（仮称）新築に伴う空気調和設備工事の施行のため

2 契約の方法

条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約

3 契約金額

195,720,800円

4 契約の相手方

府中市分梅町2丁目8番地の2

湧泉工業株式会社

代表取締役 村 中 亮 太

5 工期

契約確定の日の翌日から令和5年10月18日まで

6 支出科目等

令和4年度 一般会計 民生費 社会福祉費 債務負担行為