

## 第96号議案

府中市立本町保育所移転・新設事業設計・施工業務一括契約の変更  
について

上記の議案を提出する。

令和 6 年11月29日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市立本町保育所移転・新設事業設計・施工業務一括契約について、工事内容に変更が生じたことから、その一部を変更するものであります。

府中市立本町保育所移転・新設事業設計・施工業務一括契約の変更  
について

令和6年第18号議案府中市立本町保育所移転・新設事業設計・施工業務一括契約（令和6年3月11日議決）の一部を次のとおり変更する。

3契約金額の項中「852,500,000円」を「870,089,000円」に変更し、同項の表中「31,130,000円」を「48,719,000円」に変更する。

## 参 考

### 令和6年第18号議案議決内容

#### 1 契約の目的

府中市立本町保育所移転・新設事業に係る設計・施工業務を一括して施行するため

#### 2 契約の方法

随意契約（公募型プロポーザル方式）

#### 3 契約金額

852,500,000円

内訳

|             |              |
|-------------|--------------|
| 設計委託料       | 32,872,000円  |
| 監理委託料       | 9,663,000円   |
| 新築工事費       | 778,835,000円 |
| 建設工事費（道路整備） | 31,130,000円  |

#### 4 契約の相手方

東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目10番31号  
積水ハウス株式会社 武蔵野シャームゾン支店  
支店長 赤塚 健次

#### 5 契約期間

契約確定の日の翌日から令和8年2月28日まで

#### 6 支出科目等

令和6年度 一般会計 民生費 児童福祉費 債務負担行為

令和6年度 一般会計 土木費 道路橋りょう費