

第92号議案

府中市立日吉保育所（仮称）新築工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和 7 年11月28日

提出者 府中市長 高 野 律 雄

（説明）

府中市立日吉保育所（仮称）新築工事請負契約について、物価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、その一部を変更するものであります。

府中市立日吉保育所（仮称）新築工事請負契約の変更について

令和6年第69号議案府中市立日吉保育所（仮称）新築工事請負契約（令和6年9月18日議決）の一部を次のとおり変更する。

3 契約金額の項中「694,100,000円」を「717,222,000円」に変更する。

参 考

令和6年第69号議案議決内容

1 契約の目的

府中市立日吉保育所（仮称）新築工事の施行のため

2 契約の方法

条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約

3 契約金額

694,100,000円

4 契約の相手方

府中市南町5丁目38番地

林・田丸屋建設共同企業体

構成員（代表者）

府中市南町5丁目38番地

林建設株式会社 府中営業所

所長 新 原 廣

構成員

府中市宮町2丁目17番地の2

田丸屋建設株式会社

代表取締役 本 多 隆

5 工期

契約確定の日の翌日から令和8年1月16日まで

6 支出科目等

令和6年度 一般会計 民生費 児童福祉費 債務負担行為