

第94号議案

府中市立本町保育所移転・新設事業設計・施工業務一括契約の変更
について

上記の議案を提出する。

令和 7 年11月28日

提出者 府中市長 高 野 律 雄

(説明)

府中市立本町保育所移転・新設事業設計・施工業務一括契約について、物価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、その一部を変更するものであります。

府中市立本町保育所移転・新設事業設計・施工業務一括契約の変更 について

令和6年第18号議案府中市立本町保育所移転・新設事業設計・施工業務一括契約（令和6年3月11日議決）の一部を次のとおり変更する。

3契約金額の項中「870,089,000円」を「909,204,430円」に変更し、同項の表中「778,835,000円」を「817,950,430円」に変更する。

参 考

令和6年第18号議案議決内容

1 契約の目的

府中市立本町保育所移転・新設事業に係る設計・施工業務を一括して施行するため

2 契約の方法

随意契約（公募型プロポーザル方式）

3 契約金額

変更前 852,500,000円

変更後 870,089,000円（令和6年12月17日議決）

内訳

設計委託料	32,872,000円
監理委託料	9,663,000円
新築工事費	778,835,000円
建設工事費（道路整備）	48,719,000円

4 契約の相手方

東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目10番31号

積水ハウス株式会社 武蔵野シャームゾン支店

支店長 赤塚 健次

5 契約期間

変更前 契約確定の日の翌日から令和8年2月28日まで

変更後 契約確定の日の翌日から令和8年10月16日まで（令和7年6月24日議決）

6 支出科目等

変更前 令和6年度 一般会計 民生費 児童福祉費 債務負担行為

令和6年度 一般会計 土木費 道路橋りょう費

変更後 令和6年度 一般会計 民生費 児童福祉費 債務負担行為

令和7年度 一般会計 民生費 児童福祉費 債務負担行為

令和7年度 一般会計 土木費 道路橋りょう費 債務負担行為（令和7年6月24日議決）