

府中市福祉計画等策定 スケジュール(案)

資料 6

	2019年度												2020年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
福祉計画検討協議会				①7/25 ・計画の位置づけ、枠組み・スケジュール ・調査計画		② ・統計データ・福祉エリア ・ニーズ調査の実施方法等				③ ・調査結果(速報) ・計画の基本的考え方(理念・視点)	④ ・調査報告書(案) ・計画の体系／骨子(たたき台)等						① ・計画の重点施策／推進体制	② ・計画の評価方法	③ ・計画(素案)		④ ・答申(計画(素案)) ・パブリックコメントについて		⑤ ・パブリックコメントの結果 ・計画(案)	⑥ ・計画(最終案)
福祉のまちづくり推進審議会				①7/17 ・計画の位置づけ、枠組み・国や都の動向等 ・スケジュール ・調査計画	② ・市の福祉の現状、圏域別データ ・現計画の進捗状況 ・調査票	③ ・調査票 ・グループインタビュー調査項目	④ ・現計画の進捗管理			⑤ 調査結果(速報)	⑥ ・計画策定にあたっての課題と方向 ・計画の基本的考え方 ・調査報告書(案)			① ・計画の基本的考え方(理念・視点) ・計画の体系／骨子	② ・現計画の評価 ・施策・事業・重点施策	③ ・計画(素案)		④ ・計画(素案)		⑤ ・計画(素案) ・パブリックコメントについて		⑥ ・パブリックコメントの結果 ・計画(最終案)		
高齢者保健福祉・介護保険事業計画推進等協議会 ※計画関連の議題		①5/23 ・計画全容・スケジュール ・国市の動向 ・調査の方向性(大分野ベース)		②7/11 ・調査概要 ・調査票案		③9/12 ・調査票最終案	④10/24or31 ・計画構成 ・計画体系 ・福祉計画審議状況	⑤12/5or12 ・調査結果(速報) ・地域ケア合着	⑥1/16or23 ・調査結果 ・現状と課題 ・計画見直しの方向性	⑦3/5 ・課題整理 ・理念・重点 ・取組 ・目標・体系	⑧4/16 ・計画の検討(目標1・2)	⑨5/21 ・計画の検討(目標3・4)	⑩6/25 ・計画(素案)		⑪4/8/6 ・計画(素案)		⑫5/10/1 ・計画(素案)	⑬6/11/26 ・サービス見込み ・サービス確保	⑭7/1/26 ・保険料の見込み ・パブコメ結果 ・計画(案)		⑮1/26 ・計画(最終案)	⑯3/25 ・計画(最終案)		
障害者計画推進協議会		①5/15 ・計画進行管理 ・昨年度の状況及び実績値の確認		②7/31 ・計画の位置づけ、枠組み・国や都の動向等 ・スケジュール ・調査計画	③8/31 ・調査票 ・グループインタビュー調査項目		④ ・市の福祉の現状、圏域別データ	⑤ ・調査の中間報告	⑥ ・調査報告書 ・計画策定にあたっての課題と方向、基本的考え方		⑦ ・計画の基本的考え方(理念・視点) ・計画の体系／骨子	⑧ ・計画進行管理 ・昨年度の状況及び実績値の確認 ・各計画の内容説明	⑨ ・現計画の評価 ・計画(施策・事業) ・重点施策	⑩ ・計画(施策・事業) ・重点施策	⑪ ・計画(素案)	⑫ ・サービス見込み・確保策	⑬ ・サービス見込み・確保策	⑭ ・計画(素案) ・パブリックコメントについて	⑮ ・パブリックコメント結果 ・計画(案)	⑯ ・計画(最終案)				

〔福祉ニーズ調査作業〕 〔福祉ニーズ調査作業〕

調査設計	4月から9月																										調査設計
調査準備					8月から9月																					調査準備	
紙面による調査実施								10月から11月																		アンケート調査実施	
グループインタビュー実施								10月から11月																		グループインタビュー実施	
グループディスカッション実施								10月から11月																		グループディスカッション実施	
入力・集計								10月から12月																		入力・集計	
分析・とりまとめ／報告書作成										10月からR2年3月																分析・とりまとめ／報告書作成	

〔計画作業〕 〔計画作業〕

国、都、他自治体等の動向整理	主に4月から10月																									国、都、他自治体等の動向整理
既存資料、関連データの分析	主に4月から9月																									既存資料、関連データの分析
現状と課題の整理					主に7月からR2年2月																					現状と課題の整理
福祉計画の検討、調整					主に7月から12月																					福祉計画の検討、調整
各分野計画の検討、調整													12月からR3年2月												各分野計画の検討、調整	
事業計画の推計、検討													骨子案(R2年4月)		素案(R2年7月)								計画案(R2年11月)		事業計画の推計、検討	
パブリックコメント																								R2年12月	パブリックコメント	
計画書・概要版のデザイン・印刷																									R2年11月からR3年3月 印刷(R3年3月)	計画書・概要版のデザイン・印刷