

府中市地域公共交通ネットワーク再編計画 策定スケジュール

令和5年度

時期	交通事業者	府中市	地域公共交通協議会
4月～8月		● 地域公共交通ネットワーク再編方針の検討	
		● 利用状況等の整理	
8月30日		● 諮問（再編計画の策定について）ほか	↔ 第1回協議会
9月	● 再編方針に基づくバス路線再編案（たたき台）の検討	▼ ● 地域公共交通ネットワーク再編方針の決定	
		▼ ● 再編対象路線の検討 再編対象地域の課題検討	
		● 新たな移動手段の選択肢の検討（地区内交通手段の在り方検討）	
10月	▼ 再編方針に基づくバス路線再編案（たたき台）の個別協議	● 再編方針に基づくバス路線再編案（たたき台）の個別協議	↔
		再編対象路線の検証 再編対象地域の課題検証	↔ 第1回事業者部会
		▼ 再編方針に基づくバス路線再編案（たたき台）の検証	
11月	再編対象地域の課題等に基づくバス路線再編案（たたき台）の修正		
11月28日		▼ 再編対象路線の決定 再編対象地域の課題決定	↔ 第2回協議会
12月	再編対象地域の課題等に基づくバス路線再編案（たたき台）の個別協議	● 再編対象地域の課題等に基づくバス路線再編案（たたき台）の個別協議	↔
		▼ ● 新たな移動手段の必要性検討（地区内交通手段の在り方検討）	
		再編案に関する運行シミュレーションの作成	
1月	● 再編案に関する運行シミュレーションの個別協議	↔ 再編案に関する運行シミュレーションの個別協議	
2月		▼ 再編対象地域意見交換会の実施方法に関する協議ほか	↔ 第2回事業者部会
3月26日	▼	再編対象地域意見交換会の実施方法に関する協議ほか	↔ 第3回協議会

令和6年度

時期	交通事業者	府中市	地域公共交通協議会
4月～5月		再編対象地域意見交換会	
	●	再編案に関する個別協議 (安全性確認等)	再編案に関する個別協議 (安全性確認等)
6月		再編対象地域意見交換会を踏まえた再編案の検証ほか	第1回事業者部会
7月		再編対象地域意見交換会を踏まえた再編案の決定ほか	第1回協議会
8月		(必要に応じて再編案の再協議)	
		再編案等を踏まえた再編計画(素案)の作成	
10月		再編案等を踏まえた再編計画(素案)の検証	第2回事業者部会
11月		再編案等を踏まえた再編計画(素案)の決定	第2回協議会
12月		オープンハウス(仮)3か所	
1月		オープンハウス(仮)を踏まえた修正	
2月		再編計画(答申案)の検証	第3回事業者部会
3月		再編計画(答申案)の決定	第3回協議会
	▼	市長	答申(再編計画について)

令和7年度～8年度

時期	交通事業者	府中市	地域公共交通協議会
令和7年 4月～5月		再編計画(案)の作成	
6月		地域公共交通計画の進捗管理	第1回協議会
6月		再編計画(案)に関するパブリック・コメント手続	
7月		再編計画の策定	
8月		再編計画の策定の報告・公表	第2回協議会
～		市民周知・個別協議・各種手続等	
令和8年 4月～	再編計画に基づく運行開始	効果検証・進捗管理・地域公共交通協議会への報告	協議会