

＜スケジュールの変更＞

ステップ2の期間 R5年度以降 → R10年度からR18年度まで

[変更理由：鉄道事業者との基本協定の締結により、事業が具体化し、今後のスケジュールが明確になったため]

＜施策実施ステップの変更＞

【2-3】 南北自由通路等における自転車押し歩きの促進 ステップ2 → ステップ1

「変更理由：用地取得スケジュール、及びまちづくり誘導計画の策定期間を変更したため」

凡例： 検討・協議等 調査・設計・用地取得等 整備・対策実施