

工事件名：府中市新庁舎建設工事（はなれ工事）

令和8年6月 工事予定表

主な工事内容		使用機械機器					想定振動					想定騒音					大成・三浦 建設共同企業体 府中市新庁舎建設工事作業所 担当者：山本、渡邊、新谷 TEL：042-319-8707														
1	外構工事	クレーン・バックホー					重機走行振動					エンジン音・作業音・ 金属打撃音																			
2	コンクリート打設工事	ポンプ車、生コン車					車両走行振動					作業音																			
3	外装・屋上仕上工事	電動工具（手持ち作業）					-																								
4	内装仕上工事																														
5	外部足場・支保工解体工事											作業音・金属打撃音																			
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
工事内容	外構工事	外構工事	外構工事	外構工事	外構工事	外構工事	限定作業	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)	外構工事(仮囲い盛替：道路使用有)
	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	限定作業	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事	コンクリート打設工事
	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	限定作業	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事	外装・屋上工事
	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	限定作業	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事	内装仕上工事
	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	限定作業	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事	外部足場・支保工解体工事
	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	限定作業	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）	道路掘削工事（東・北側道路）
車両台数	1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台	11台	12台	13台	14台	15台	16台	17台	18台	19台	20台	21台	22台	23台	24台	25台	26台	27台	28台	29台	30台	
備考	1~10台	11~30台	31台以上	騒音：小（通常作業）	騒音：中（重機や車両の作業音）	騒音：大（コンクリート打設作業）																									

※天候・工事進捗により、工事予定・搬入台数が順延、変更となる場合がございます。 ※想定される車両：4t車～大型車（平ボディ車、大型ダンプ車、大型生コン車等）