資料５

府中市商店街振興プラン検討協議会の進め方

◆　府中市商店街振興プラン検討協議会の概要

検討協議会	テーマ	概　　要
第１回 （３月15日）	・振興プラン趣旨説明 ・商店街アンケート調査票の報告 ・検討の進め方	・プランの趣旨、方向性 ・プラン検討の進め方　など ・商店街アンケート調査票の報告
第２回 （４月末）	・施策の進捗報告 ・調査結果の説明	・現行プランの進捗報告、評価、分析 ・市民の消費意識、買い物動向 ・商店街アンケート調査の速報報告
第３回 （５月末）	・現状と課題 ・プランの骨子の提示	・商店街振興に係る現状と課題 ・目標・活性化の方向性 ・次期プランの施策体系
第４回 （６月末）	・具体的な施策	・具体的施策の提示 ・施策ごとの行動計画の提示 ・プラン全体の推進体制
第５回 （7～8月末）	・検討協議会答申（案）の提示	・検討協議会答申（案）の提示・検討
第６回 （９月末）	・検討協議会答申（案）の説明・確認	・検討協議会答申（案）の最終確認 ・答申後のスケジュール

※進捗状況等により変更の可能性があります。

◆　府中市商店街振興プラン素案策定までのスケジュール

区　　分		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
プランとりまとめ作業	現状プランの分析	―	―						
	アンケート調査	―							
	課題の整理等		―	―					
	施策の検討			―	―				
	行動計画・推進体制				―	―	―		
	検討協議会答申					―	―	―	―
	検討協議会	■	■	■	■	■		■	