府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会の開催予定

【資料２】

	令和元年度																																			
	４月			５月			６月			７月			８月			９月			１０月			１１月			１２月			１月			２月			３月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
						①	5/23				②	7/11					③	9/12			④				⑤				⑥				⑦			
・計画推進等協議会	第７期計画の進行管理												・Ｈ３０進行管理報告 ・Ｒ１進行管理計画																							
	第８期計画の策定準備			・アンケート概要 ・設問設計の方向性の確認					・アンケート案の確認①				・アンケート案の確認②						・計画の構成、体系の確認など									・アンケート結果速報 ・計画理念の設定 ・現状把握など					・アンケート結果報告 ・課題設定と施策の方向性の検討				
	アンケート実施の流れ			アンケート設計（郵送調査）															実施			集計、分析														
							在宅介護実態調査実施（聞き取り調査）																		集計、分析											
・地域包括支援センター運営協議会				・地域包括支援センターの運営状況の確認 ・Ｒ１介護予防支援委託事業所の確認															・Ｈ３０収支決算報告													・業務チェック報告 ・Ｒ２予算概要				
・地域ケア会議 ・生活支援体制整備の協議会																							・地域特性の把握 ・地域課題の把握、分析													
その他 (国の動向など)										介護予防に関する必須設問を提示																					計画策定に向けたガイドラインの提示				

	令和２年度																																			
	４月			５月			６月			７月			８月			９月			１０月			１１月			１２月			１月			２月			３月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
		①				②			③				④					⑤									⑥					⑦				⑧
・計画推進等協議会	①第７期計画の進行管理 ②第８期計画素案の検討 →グループディスカッション、グループインタビュー、重点的取組の設定、事業内容の見直し、計画の運用方針の設定など ③市長への答申																		①第８期計画素案の検討 →サービス見込量の設定、サービス確保策の検討、必要保険料の推計など ②第８期計画素案に対するパブリックコメントの実施																	
・地域包括支援センター運営協議会	①地域包括支援センターの運営状況の確認、②Ｒ２介護予防支援委託事業所の確認、③Ｒ１収支決算報告、④業務チェック報告、⑤Ｒ３予算概要																																			
・地域ケア会議 ・生活支援体制整備の協議会	①地域特性・地域課題の把握、②地域課題の分析、③地域に応じたサービス開発やバックアップ体制の整備、④国・都への提案などの検討、協議																																			