資料４

府中市福祉計画改訂スケジュール（平成19年度～平成20年度）

	平成19年度											平成20年度											
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体スケジュール															素案確定 ⇒　パブリックコメント						提言 ⇒　計画策定		
			①(7月12日)		②（9月13日予定）		③				④		○	○			○			○			
福祉計画検討協議会			○福祉計画の概要説明 ○総合計画（素案）概要説明 ○アンケート調査の実施について		○アンケート調査項目について		○福祉計画の基本理念、基本的視点				○アンケート結果 ○基本理念等の検討 ○分野計画の検討の進捗について		計画素案検討	計画素案検討			報告書（計画原案）中間検討			報告案（計画原案）検討			
	①(5月24日)			②（8月2日）	③(9月6日)					④		○	○			○	○	○	○				
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会	○位置づけについて ○年間スケジュールについて			○協議会の開催報告 ○アンケート調査の検討 ○事業報告	○アンケート調査内容の検討					○協議会の開催報告 ○調査結果 ○計画の作成について		計画素案検討	計画素案検討				パブコメの結果 計画原案作成						
		②（6月21日）		②（8月2日）		③(10月上旬)				④		○	○			○	○	○	○				
障害者計画推進協議会		○計画の概要説明ほか		○協議会の開催報告 ○アンケート調査の検討		○福祉計画の基本理念・基本視点				○協議会の開催報告 ○調査結果 ○計画の作成について		計画素案の検討	計画素案の検討				パブコメの結果 計画原案作成						
	①（6月15日	②（7月13日）		③（23日）						④		○	○	○									
次世代育成支援行動計画推進協議会		○スケジュール ○計画の概要説明 ○事業の進捗ほか	○事業の進捗ほか	○協議会の開催報告 ○アンケート調査の検討						○協議会の開催報告 ○調査結果 ○提言について		提言検討	提言検討	提言確定	調査等の実施			平成22年度の改訂へ					
	①(5月24日)		②（7月20日）		③（9月上旬）					④		○	○			○	○	○	○				
福祉のまちづくり推進審議会	○位置づけ ○年間スケジュールについて		○協議会の開催報告 ○アンケート調査の検討		○アンケート調査内容の検討					○協議会の開催報告 ○調査結果 ○計画の作成について							パブコメの結果 計画原案作成						

※　平成20年度の会議予定は暫定案です。各会議とも調整の上、再度11月の第３回協議会でお示しいたします。

〔アンケート調査〕

調査設計		■	■	■	■																		
調査準備				■	■								次世代育成										
調査実施（10月）						■							■										
入力・集計							■	■						■	■								
分析・とりまとめ／報告書作成									速報作成	報告書作成	印刷					速報作成	報告書作成						