## 今後のスケジュール（令和４年９月２７日時点）

| 事項 | R４年度 | | | | | | | | | | | R５年度 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| □計画の方向性の市民周知 | 5/12～14<br>市民イベント<br>●計画の方向性<br>（現況・課題・基本方針・計画目標等） | | | | | | | | | | | | | | | |
| □市民参加イベントの反映<br>□施策展開プログラム<br>□評価方法<br>□指標設定 | ●市民参加イベントの報告<br>●施策事業 | 6/15<br>部会①<br>●個別協議を踏まえた施策事業の再検討<br>●施策展開・評価指標検討 | 施策・事業に関する交通事業者・庁内関係課との個別協議 | 8/24<br>部会② | 9/27<br>協議会①<br>●施策展開プログラム<br>●評価方法・指標決定 | | | | | | | | | | | |
| □協議会①の反映<br>□施策展開プログラム詳細検討<br>□計画素案の作成<br>□市民周知 | 計画素案検討 | | | | ●施策展開プログラム（詳細）検討<br>●計画素案作成 | 施策・事業のスケジュール等詳細検討<br>計画素案の作成 | 11月<br>部会③ | 12月<br>協議会②<br>●施策展開プログラム（詳細）<br>●計画素案決定 | 1月<br>市民イベント | | | | | | | |
| □市民参加イベントの反映<br>□計画案決定 | | | | | | | 計画素案作成<br>●市民参加イベント反映検討<br>●計画案作成 | | | 2月<br>部会④<br>●市民参加イベント報告<br>●計画案決定　★答申 | 3月<br>協議会③ | | | | | |
| □計画案の庁議・議会報告<br>□パブコメ<br>□パブコメ等を踏まえた修正 | | | | | | | | | | 計画素案→計画案<br>計画（案）の作成について | | 庁議<br>報告 | 委員協<br>報告<br>●パブコメ結果・意見反映<br>●計画完成 | パブコメ<br>（5/X～6/X） | 6月<br>部会 | 7月<br>協議会 |
| □市長決裁～議会報告2回目 | | | | | | | | | | | | 計画案→計画 | | | | 市長<br>決裁<br>計画の策定について |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 庁議<br>報告<br>計画報告 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 委員協報告 |