答申別紙2

資料5

＜実施プログラム＞

【見直し内容】

＜スケジュールの変更＞

ステップ１の期間　H30年度からＲ４年度まで　→　H30年度からＲ９年度まで

ステップ２の期間　Ｒ５年度以降　→　Ｒ10年度からＲ18年度まで

［変更理由：鉄道事業者との基本協定の締結により、事業が具体化し、今後のスケジュールが明確になったため］

＜施策実施ステップの変更＞

【１－３】　駅へのアクセス道路の拡幅・整備　ステップ１　→　ステップ２

【２－３】　南北自由通路等における自転車押し歩きの促進　ステップ２　→　ステップ１

［変更理由：用地取得スケジュール、及びまちづくり誘導計画の策定時期を変更したため］