【資料28】

府中市の新たな学校づくりに向けての検討フロー（整備方針策定に向けた今後の進め方について）

今回ご議論頂きたい内容【資料29～31】

協議会（全9回）：1 2 3 4 5 6 7 8 9 提

視点（1）重要(優先)課題（防災・地域連携・教育施策 など）

- 1 2 3：全学校共通の学校施設整備方針の論点が整理された
- 4：①各教室・各部屋 ②ゾーニングの意見を募った
- 5：全体整備方針
  - 諸室整備方針 (1) 普通教室 (2) 管理諸室 (3) 特別教室等
  - 【協議内容】
    - ・学習指導要領や学校教育プランなどが目指す教育を実現する上で必要な機能について、「全体整備方針」として整理します。
    - ・「普通教室」、「管理諸室」について ①個別整備方針 ②考え方・根拠 ③諸室内配置（レイアウト） ④学校現場からの意見
    - ・「特別教室」等について ①学校開放、避難所開放の可能性
- 6：配置方針（校舎内）
  - (3) 特別教室 (4) その他諸室 (5) 特別支援教育関係諸室 (6) 共用部
  - 【協議内容】
    - ・「特別教室」、「その他諸室」、「特別支援教育関係諸室」、「共用部」について ①個別整備方針 ②考え方
    - ・校舎内の諸室の配置や動線について ①校舎内配置（レイアウト）
- 7：配置方針（校地）
  - (7) 体育館/プール/校庭
  - 【協議内容】
    - ・「体育館」、「プール」、「校庭」について ①個別整備方針 ②考え方、根拠
    - ・校地内の校舎・体育館・プール・校庭の配置や動線について ①校地内配置（レイアウト）
- 8：まとめて報告
- 9：答申骨子
- 提：答申提出

視点（2）個別課題（改築時期・校地面積・立地など）

- 7：学校ごとの個別条件の整理

視点（3）共通課題（省エネ環境対策・備品など）

- 7：全体のテクニカルな対応

八小・一中の具体的な検討に基づく実施を想定

ワークショップについて

アンケート・基本構想について