
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．公共施設マネジメント推進プランとは？ 

府中市公共施設マネジメント基本方針に基づき、効果的に公共

施設マネジメントの取組を推進していくための実行計画です。 

２．公共施設マネジメント推進プランの計画期間 

１ 

府中市公共施設マネジメント基本方針 

府中市公共施設マネジメント推進プラン 

基本的な考え方 

施設ごとの 

実行計画 

公共施設マネジメント推進プランは、府中市総合計画の計画

期間に合わせ、４年間の計画として取り組んでいます。 

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

府中市総合計画

府中市公共施設

マネジメント

推進プラン

第６次（前期基本計画） 第６次（後期基本計画） 第７次（前期基本計画）

第１次推進プラン 第２次推進プラン 第３次推進プラン



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．これまでの公共施設マネジメントの取組 

（１）民間活力の導入 

２ 

・周辺の公共施設と機能が重複していること

・施設の老朽化対策に多額の費用が必要となること

・駅前という好立地で、にぎわい創出の可能性があること

・機能によって大きく異なる稼働率
・施設の老朽化が進行している
・周辺にある公共施設（例：保健センター、

中央文化センター等）にも会議室やホール

など同様の機能がある

施設名称 ： 府中グリーンプラザ
竣工年度 ： 昭和５５年度
主な機能 ： ホール、会議室、音楽練習室

和室、NPOボランティア活動センター

▼施設が抱える現状及び課題

▼対象施設 府中グリーンプラザ外観

▼課題解決に向けた着目ポイント

公共施設マネジメントの視点で考えると・・・

①周辺の公共施設と機能が重複していること

②施設の老朽化対策に多額の費用が必要となること

③駅前という好立地で、にぎわい創出の可能性があること

施設の改修費用が約４４億円！？

周辺にある公共移設でも、同じようにホールや会議室などの
機能が備わっているため、お互いに利用を食い合っている状態。

例 ： 会議室 → 府中グリーンプラザ、ふれあい会館、市民会館
中央文化センター など

ホール → 府中グリーンプラザ、中央文化センター

重複する機能の整理のほか、民間活力の導入によって課題解決！

会議室やホールなど、機能によって使われてたり、使われて
なかったり・・・。
駅前にあるのだから、もっと使ってもらえる機能に変えるこ
とで、にぎわいを生み出せるのではないか・・・？

築３５年以上経過しており、設備面での改修のほか、今後、建物の
更新（建替え）も必要になる。また、設置当初の規格であるため、
現在の設備水準併せて機能向上も必要となる。

機能重複！

もっといけるんじゃないの！？

府中グリーンプラザ

市民会館

ふれあい会館

府中グリーンプラザ分館

ふるさと府中歴史館

中央文化センター

市民活動センター「プラッツ」

500ｍ

▼具体的な課題解決策
① 周辺にある公共施設で機能を確保

② 府中グリーンプラザを廃止することで、

今後必要となる約４４億円の更新費用が必要なくなる

④ 府中グリーンプラザの跡地について、民間事業者と協力して活用することで、

府中駅前ににぎわいを創出できる

府中グリーンプラザの持つ機能 代わりとなる施設

ホール 市民会館、中央文化センター、市民活動センター「プラッツ」

会議室 市民会館、中央文化センター、ふれあい会館、市民活動センター「プラッツ」

和室 中央文化センター、市民活動センター「プラッツ」

音楽練習室 市民会館、市民活動センター「プラッツ」

※当時は市民活動センター「プラッツ」は未整備でしたが、想定している機能とは重複あり。

市の土地

グリーンプラザ

府中市運営 民間運営

新施設

市の土地

施設を廃止して、民間に土地を
貸出し、新たな施設を整備

土地利用料を
市に支払う

府中市

施設に係る費用は０円

土地の貸出で歳入確保

＋

③ 民間に土地を貸し出すため、歳入確保策にもなる

① ② 

③ ④ 

（２）統一的な施設点検 
▼取組内容

施設所管課において、施設の劣化状態を把握するために、毎年調査を実施する。建築物について高度な知識を持たない施

設管理者であっても、容易に行えるように、また、同一の視点で評価できるよう、統一的な様式やマニュアル（「劣化
状況調査マニュアル」）を活用する。

評価
ランク

Ａ 概ね良好である

文化スポーツ部 課名
文化生涯学習

課

文化振興財団
Ｂ 部分的に経年劣化がみられる

●● 内線 ×× Ｃ 全体的に経年劣化が見られる

　 Ｄ 早急に対応する必要のある劣化・不具合がある

分類 評価 写真番号

（１）建物全般・敷地の状況について

（写真番号）

（写真番号）

（写真番号）

（写真番号）

（写真番号）

（写真番号）

Ｃ （写真番号）

Ｃ 1

Ｃ 31

Ｂ 193

Ｃ 2

Ｂ 3

Ｃ 4

Ｃ 117

Ｃ 120

Ｂ 8

Ｃ 33

Ｂ 9

（写真番号）

（写真番号）

（写真番号）

塀の状況

Ａ

地下駐車場入口に亀裂あり

館北側及び東側歩行者通路に地盤隆起による凸箇所あり

4
外塀やフェンスに傾き、ぐらつきはありま
すか。

北側駐車場車路に亀裂あり

外壁にひび割れあり

北駐車場へのスロープ壁タイル破損（その他楽屋入口階段な
ど劣化あり）

3
敷地内に著しい傾斜や亀裂、陥没など著し
い段差がありますか。

敷地の状況 バス停背後植込み下部が地盤沈下により隙間ができている

ふるさとホール西側駐輪場で地盤沈下により段差がある

ふるさとホール西側植込み下部に地盤沈下により隙間ができ
ている

北側駐輪場部分が地盤沈下により段差ができている

車寄せアスファルト劣化による凹凸あり。縁石の剥がれも進
行

2-1 建物の外観に傾き、変形がありますか。

地上躯体の状況

Ａ

2-2
建物の外壁にひび割れ、変質（白華）、剥
れ、さび汁、鉄筋の見えているところはあ
りますか。

外壁タイルシーリングの経年劣化が目立つ

劣化の概要

1
建物の基礎部分にひび割れ、変質、剥れ、
さび汁、破断、爆裂などがありますか。

基礎の状況

Ａ

部名

記入者

記入日 H30.5.22

質　　問

劣化状況調査票

 状況

施設名 府中の森芸術劇場

地下駐車場スロープ東側壁面に水浸み出し跡

Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価

1 基礎の状況 良好
部分的にひび割れ・変質・剝

れ・さび汁

広範囲にひび割れ・変質・剝

れ・さび汁

広範囲に破断・爆裂・幅広のひ

び割れ

2-1

2-2
地上躯体の状況 良好

部分的にひび割れ・変質（白

華）・剝れ・さび汁

広範囲にひび割れ・変質（白

華）・剝れ・さび汁

建物の傾斜を目視で確認できる

広範囲に破断・爆裂・幅広のひ

び割れ

3 敷地の状況 良好
部分的にひび割れ・段差・不

陸・陥没

広範囲にひび割れ・段差・不

陸・陥没

段差、陥没により歩行に支障が

ある状態

＜ネットフェンス＞

部分的にさび・変形

＜ネットフェンス＞

広範囲にさび・変形

＜ネットフェンス＞

腐食・損壊・ぐらつき

＜コンクリート・組積造＞

部分的にひび割れ・変質・浮

き・さび汁・チョーキング

＜コンクリート・組積造＞

広範囲にひび割れ・変質・浮

き・さび汁・チョーキング

＜コンクリート・組積造＞

広範囲に破断・爆裂・幅広のひ

び割れ

（１）建物全般・敷地の状況について

番号・項目
評価

4 塀の状況 良好

劣化状況調査票の項目ごとに調査を行い、

劣化状況に応じて、Ａ～Ｄの４段階で評価

劣化状況の評価基準（抜粋） 劣化状況調査票（抜粋）

場所 評価

ふるさと西側植込み Ｃ

劣
化
状
況

ふるさと西側植込み下部に地盤沈下により隙間が出
来ている。

写真番号

４

場所 評価

ふるさと２階下手側通路 Ｃ

劣
化
状
況

１１

ふるさと2階下手側通路（写真１０）に雨漏りあり、
バケツで対処している。

写真番号

劣化状況調査票（写真例）

施設の劣化状況を毎年調査することで、経年での施設状態が統一的な目線で把握できるようになる！



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）これまでの取組効果 

１．総量抑制・圧縮の取組による効果 
 公共施設を維持していくためには、施設の安全性を確保するための日常点検

や修繕のほか、施設の老朽化に伴う更新等、多額の費用がかかります。そのた

め、これまでの推進プランの取組では市民ニーズを的確に捉えた上で、サービ
スの質は確保しつつ施設の総量抑制・圧縮を図ることで更新費用の縮減
を図ってきました。 

３ 

ア．令和２年度末までの取組結果 

延床面積 約１万５，０００㎡の総量抑制・圧縮 

更新費用等 約４５億円の削減効果 

平成２６年度から令和２年度末までの取組結果 

大規模改修費
（千円）

建替え費
（千円）

修繕費
（千円）

維持管理費
（千円）

高倉保育所 H17 H27 1,668.34 1,272,374 0 0 25,025 1,247,349

グラウンド管理所 S48 H28 464.91 119,679 92,982 0 5,579 21,118

旧ふれあい会館 H2 H29 2,409.35 553,651 481,870 0 7,228 64,553

南保育所 H1 H29 692.37 134,043 117,703 0 2,077 14,263

府中グリーンプラザ S55 H30 6,729.07 1,964,202 1,682,268 0 40,374 241,560

矢崎幼稚園 S44 H30 684.57 123,793 116,377 0 4,107 3,309

第二の二本町住宅 S41 R1 766.08 133,094 130,234 0 2,298 562

朝日保育所 S45 R1 524.94 97,207 89,240 0 1,575 6,392

小柳幼稚園 S50 R2 711.00 120,870 120,870 0 0 0

14,650.63 4,518,913合計

施設名 竣工年
取組
年度

延床面積
（㎡）

削減効果額
（千円）

内訳

※大規模改修費及び建替え費は、令和２年度までに更新時期を迎える場合に計上しています。 

２．その他の効果 

 最適化の取組では、上記の施設以外についても、一部機能の見直しによる施

設の有効活用や利用者数の向上による歳入増加等、様々な効果を生み出してい

ます。 

 計画的保全の取組は、施設の安全性の確保だけでなく、ライフサイク
ルコストの低減や保全業務の効率化など、短期間では目に見える形で効
果が現れにくいものですが、着実に取組を推進しています。 

イ．今後の見込みも含めた令和３４年度までの取組効果 

延床面積 約３万６，０００㎡の総量抑制・圧縮 

更新費用等 約４３２億円の削減効果 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．第３次府中市公共施設マネジメント推進プラン 

４ 

（１）取組概要 

（２）プランの構成 

① 既存施設・機能を有効活用し、施設の稼働率や利用率、運営
コストを見直します。 

② 更新時期を迎える施設について、最適な規模や機能、サービ
スの在り方等を検討するとともに、周辺施設や関連施設の状
況も踏まえた効率的な更新を行います。 

③ 大規模施設の更新等について、様々な可能性を多角的な視点
から分析し、効率的かつ効果的な取組手法を検討します。 

④ 施設の修繕等に掛かる費用について、平準化を図ります。 
⑤ 市民認知度の向上に向けた取組を実施します。 
 

これまでの推進プランでは、既存施設の活用等を中心に取組を進めてきました。
この取組は一定の成果を見せていることから、第３次推進プランでも引続き既存施
設の有効活用に努めるほか、次の５点について取り組みます。 

１．最適化に向けた施設別プラン 
  施設ごとにこれまでの取組内容を整理し、現状と課題を踏まえた今後の方向性を
定めます。この方向性に基づき、計画期間内の具体的な取組内容や実施時期、期待
する効果などを示します。 

→詳細は「施設別プランカード」を見てみよう！ 

２．計画的保全の取組 
  これまでの取組を継続して推進していくため、現状と課題を整理した上で、具体
的な取組内容や実施時期、期待する効果などを示します。 

 →詳細は「計画的保全の取組カード」を見てみよう！ 

３．モデル事業 
  老朽化に伴う施設の建て替えに合わせて効率的かつ効果的な手法を検討する取組
として、モデル事業５「府中駅周辺公共施設の効率的な更新と活用」とモデル事業
６「地域対応施設の機能連携と複合化」を設定しています。 

 →詳細は「モデル事業カード」を見てみよう！ 


