
 
 

 

分倍河原駅周辺地区のまちづくりの取組みについて 

 

  

   

 

令和４年度 令和２年度 令和３年度 

 

令和５年度 平成３０年度～ 

※現時点での想定のため変更する可能性があります。 

まちづくりの 
主な動き  

まちづくり 
協議会 

 

令和６年度 

●基盤整備（ハード） 

の意見交換 

 

●にぎわい（ソフト施策） 

の検討要望 

 

●にぎわい検討部会の再開 

 

●その他 

 

●用地測量、物件等の調査、用地取得 

●基本設計・実施設計等 

 ●工事 

 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度～ 

●基本協定の 

締結 

●基本設計の着手 

 
●覚書の締結 

 

●ハード施策の進行（駅周辺基盤整備、道路整備） 

●ソフト施策の進行（まちづくり誘導計画、にぎわい創出の取組み） 

 

駅周辺基盤 
整備の施策 
 
・駅舎改良 
・駅前溜まり空間 
・東西自由通路  
・南北自由通路 

 

   

 

 ●測量、設計 

●用地取得 

●工事  

道路整備 
の施策 
 

 

 

 

 

 

・分梅通り 

 

・市道 4－159号 

 

・北西アクセス道路 

・市道 4－139号 

 

 

 
 
」 

 
 
 

●工事（済） 

●工事（済） ●測量、設計

等 

 
まちづくり 

誘導計画の施策 

 

●地区計画等検討会、オープンハウス、アンケート調査等 

●測量、設計 

  ●アンケート調査   

●周知活動等             

 

●まちづくり提案書 

の提出 

 

 

●事業周知の協力 

●地区計画等検討会への参加  

 

 

 

 

●にぎわいの検討内容 

を反映   

●説明会等             

 

●策定手続き等 

           

 

 ●覚書の締結 ●条件整理 

●関係者協議等 

 

 

  

 設計着手に向けて… 

●令和５年度まちづくり協議会にて 

意見交換（第１８回から２０回） 

●溜まり空間における整備範囲・バリ

アフリーの考え方などについて意

見交換 

 

南北自由通路 

溜まり空間 

東西自由通路 

※現時点でのイメージ図となりますので、 
今後の検討により変更する場合があります。 

 分梅通りの改良… 

●植栽の伐採 

●横断防止柵の設置 

 

⇒福祉の条例に基づ

く 1.5ｍから 2ｍの

幅員確保 

 

 

 

 

 

●速度抑制の路面標示 

 

            

 

 ●基本協定の 

締結 

 

●基本設計 

 

資料１ 

●まちづくり 

基本計画の策定 

 

●まちづくり 

提案書の提出 

 

●基本協定締結 

に向けた協議 

●基本協定締結 

に向けた協議 


