
  今後の府中市立府中第三小学校改築事業の工程計画について

１　工程計画

※埋蔵文化財発掘調査の状況により、変更となる可能性があります。 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

２　建て替え計画

工事

埋蔵文化財
調査

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

月

設計

年度 令和5年度

▼新校舎等供用開始

西側通路整備

既存プール使用

1

STEP

新規備品の搬入

新校舎への引っ越し

新校舎・新プール・新体育館 建設

卒業式にて新体育館を使用

発掘調査 （既存プール部分）

表土掘削

試掘
（既存プール部分）

試掘
（既存建物回り）

3
STEP

既存校舎・体育館解体
２

STEP
既存プール解体

校庭①整備

4
STEP

5
STEP

校庭②整備

発掘調査 （校庭②整備部分）発掘調査（新校舎建設部分） 発掘調査（校庭①整備部分）

▼校庭①部分

供用開始

▼校庭全域

供用開始

引き続き利用可能な

校庭エリア

引き続き利用可能な

校庭エリア

引き続き利用可能な

校庭エリア
引き続き利用可能な

校庭エリア

代替プール借用

新プール使用 新プール使用 新プール使用


