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  府中市立府中第三小学校改築事業の工程計画の変更
１　工程計画

（１）　現状（実施設計時）
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（２）　工程計画変更後 ※埋蔵文化財発掘調査の状況により、変更となる可能性があります。 
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２　建て替え計画

埋蔵文化財
調査

令和6年度 令和7年度 令和8年度

月

設計

工事

令和5年度

令和7年度

設計

工事

埋蔵文化財
調査

年度 令和4年度

月

年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

実施設計

既存プール解体

▼新校舎等供用開始

既存プール使用

校庭①②整備

実施設計 ▼新校舎等供用開始
西側通路整備

既存プール使用

1
STEP

２
STEP

3
STEP

試掘
（新校舎建設部分）

発掘調査（３か月）
試掘
（既存建物回り）

（既存プール部分）

発掘調査（１１か月 新校舎建設部分）

試掘

試掘
（既存建物下）

新プール仮使用

既存プール解体

新規備品の搬入

新校舎への引越し

新プール使用開始

試掘
（既存建物下）

表土掘削

試掘

発掘調査（１１か月 新校舎建設部分）

新校舎・新プール・新体育館 建設

3か月の工期延長

西側通路整備

新校舎・新プール・新体育館 建設
新規備品の搬入

新校舎への引越し

卒業式にて新体育館を使用

既存校舎・体育館解体

既存校舎解体 既存体育館解体

校庭①②整備

4
STEP

5
STEP

試掘
（新校舎建設部分）

（既存プール部分）

（既存プール部分）


