
資料２

　　＜検討協議会＞ 　　＜庁内＞

２６年７月中旬 第１回検討協議会

・保存整備の基本的方向性の確認

２６年８月 検討協議会作業部会 庁内関係課長会議

２６年９月下旬 第２回検討協議会

　～１０月上旬 ・保存整備具体案の検討

２６年１１月 文教委員協議会へ報告

２６年１２月 パブリックコメントの実施

２７年１月 第３回検討協議会

・基本設計の取りまとめ

２７年２月 文教委員協議会へ報告

２７年２月下旬 第４回検討協議会

　　～３月上旬 ・基本設計の最終確認

２７年３月末 基本設計公表

来年度以降のスケジュール

２７年度　　　保存整備実施設計

２８年度　　　保存整備工事（第１期）

２９年度　　　保存整備工事（第２期）

２９年度末　　保存整備竣工、一般公開開始

国史跡武蔵国府跡（国司館地区）保存整備基本設計　スケジュール


