
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30～
総合計画

行革プラン

（公共施設に関する
主な検討内容）

公共施設マネジメント

府中駅南口再開発
事業に伴う新施設

新庁舎建設

第１次公共施設マネジメント推進プラン（4年間）

第１次府中市公共施設マネジメント推進プランの位置付け

第6次総合計画　前期基本計画（4年間）第5次総合計画　後期基本計画（6年間）

行革プラン（3年間） 行革プラン（3年間） 行革プラン（4年間）

再編の 

きっかけ 

（その１） 

生涯学習センターへの指定管理者制

府中駅周

辺施設の

再編(モデ

ル事業1)

の検討 

保育所の業務の外部委託や指定管理者制度の導入等を含め、保育所のあり方の

検討 

幼稚園の認定こども園の移行や廃止を含め、幼稚園のあり方の検討 

H25 

基本方

針策定 

工程表

の作成 

民間活力導入

におけるガイ

ドライン策定 これまでの検討経過

と整合を図りつつ、

公共施設に関する内

容を抽出して策定 

再編

方針 

策定 

連携 

保留床の活用方針策定 

市民活動推進協議会及び庁

内において具体的な活用を

検討 

整備計

画策定 

設計等の工事に

向けた整理 
保留床の活用の検討 

耐震診断の 

実施 

検討協議

会におい

て検討 

基本

構想

策定 

整備パ

ターンの

決定 

基本計画の検討（H25は

市民検討協議会及び職

員検討会を設置） 

基本計画

策定 

（予定） 

２回の大きな施設整備も

絡ませながら、再編を行

うことが考えられる。 

※再開発事業や庁舎の整備につい

ては、再編方針の策定の前に概要

が固まっているので、整合を図る。 

資料２ 

竣工 

再編の 

きっかけ 

（その２） 

竣工 

関連 

あり 

関連 

あり 

基本

方針 

策定 

検討の

方向性 

策定 


