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設計
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工事

埋蔵文化財
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令和6年度 令和7年度 令和8年度

▼新校舎等供用開始
西側通路整備

既存プール使用

1
STEP

新規備品の搬入

新校舎への引っ越し

新校舎・新プール・新体育館 建設

卒業式にて新体育館を使用

発掘調査 （既存プール部分）

表土掘削

試掘
（既存プール部分）

試掘
（既存建物回り）

3
STEP

既存校舎・体育館解体
２
STEP

既存プール解体

校庭①整備

4
STEP

5
STEP

校庭②整備

発掘調査 （校庭②整備部分）発掘調査（新校舎建設部分） 発掘調査（校庭①整備部分）

▼校庭①部分

供用開始

▼校庭全域

供用開始

代替プール借用

新プール使用 新プール使用 新プール使用
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