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埋蔵文化財調査

年度 令和3年度 令和4年度 令和7年度 令和8年度

月

設計

工事

令和5年度 令和6年度

実施設計

校庭①

整備

仮設校舎建設

1
STEP

既存校舎解体

2
STEP

仮設校舎への

引越し

４

STEP

仮設校舎

解体

５

STEP

６

STEP

試掘

（新校舎部分）

発掘調査

（仮設校舎

部分）

▼新校舎等供用開始

発掘調査（新校舎部分）
発掘調査

（既存体育館部分）

基本計画・基本設計

試掘

（仮設校舎部分）

発掘調査

（屋外倉庫部分）

2
STEP

既存校舎

解体

新規備品の搬入

新校舎への引越し 校庭②

整備

校庭①

整備

５
STEP

4
STEP

既存

体育館

基礎解体

延期⇒

⇒

延期

延期⇒

既存体育館・

プール解体

延期⇒

3
STEP

新校舎・新体育館・新プール 建設

校庭①②整備




