

第35号議案

府中スカイナード歩道橋部改修工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和3年6月3日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中スカイナード歩道橋部改修工事請負契約について、工事内容及び契約工期に変更が生じたことから、その一部を変更するものであります。

府中スカイナード歩道橋部改修工事請負契約の変更について

令和2年第9号議案府中スカイナード歩道橋部改修工事請負契約（令和2年3月11日議決）の一部を次のとおり変更する。

3 契約金額の項中「348,150,000円」を「369,465,800円」に変更する。

5 工期の項中「令和3年6月30日」を「令和3年7月16日」に変更する。