

第79号議案

府中市立府中第一中学校校舎等解体工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和 3 年11月29日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市立府中第一中学校校舎等解体工事請負契約について、工事内容及び工期に変更が生じたことから、その一部を変更するものであります。

府中市立府中第一中学校校舎等解体工事請負契約の変更について

令和3年第40号議案府中市立府中第一中学校校舎等解体工事請負契約（令和3年6月21日議決）の一部を次のとおり変更する。

3 契約金額の項中「210,540,000円」を「230,945,000円」に変更する。

5 工期の項中「令和3年12月28日」を「令和4年3月22日」に変更する。