

第89号議案

府中市立府中第一中学校校舎等改築に伴う給排水衛生設備工事請負
契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和 4 年 1 1 月 2 8 日

提出者 府中市長 高 野 律 雄

(説明)

府中市立府中第一中学校校舎等改築に伴う給排水衛生設備工事請負契約について、工事内容に変更が生じたほか、物価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、その一部を変更するものであります。

府中市立府中第一中学校校舎等改築に伴う給排水衛生設備工事請負
契約の変更について

令和3年第52号議案府中市立府中第一中学校校舎等改築に伴う給排水衛生設備工事請負契約（令和3年9月28日議決）の一部を次のとおり変更する。

3 契約金額の項中「242,550,000円」を「247,927,570円」に変更する。