

第90号議案

府中市立府中第一中学校校舎等改築に伴う空気調和設備工事請負
契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和 4 年 1 1 月 2 8 日

提出者 府中市長 高 野 律 雄

(説明)

府中市立府中第一中学校校舎等改築に伴う空気調和設備工事請負契約について、
物価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、その一部を変更するものであります。

府中市立府中第一中学校校舎等改築に伴う空気調和設備工事請負 契約の変更について

令和3年第53号議案府中市立府中第一中学校校舎等改築に伴う空気調和設備
工事請負契約（令和3年9月28日議決）の一部を次のとおり変更する。

3 契約金額の項中「475,200,000円」を「502,975,110
円」に変更する。