

第44号議案

府中市立府中第八小学校校舎等改築工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和4年8月29日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市立府中第八小学校校舎等改築工事請負契約について、契約工期に変更が生じたことから、その一部を変更するものであります。

府中市立府中第八小学校校舎等改築工事請負契約の変更について

令和3年第36号議案府中市立府中第八小学校校舎等改築工事請負契約（令和3年6月21日議決）の一部を次のとおり変更する。

5工期の項中「令和4年12月16日」を「令和5年2月28日」に変更する。