

第52号議案

府中市立府中第八小学校校舎等改築に伴う外構工事（その2）請負
契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和5年6月8日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市立府中第八小学校校舎等改築に伴う外構工事（その2）請負契約について、物価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、その一部を変更するものであります。

府中市立府中第八小学校校舎等改築に伴う外構工事（その2）請負
契約の変更について

令和4年第82号議案府中市立府中第八小学校校舎等改築に伴う外構工事（その2）請負契約（令和4年12月14日議決）の一部を次のとおり変更する。

3 契約金額の項中「469,700,000円」を「475,926,000円」に変更する。

参 考

令和4年第82号議案議決内容

1 契約の目的

府中市立府中第八小学校校舎等改築に伴う外構工事（その2）の施行のため

2 契約の方法

条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約

3 契約金額

469,700,000円

4 契約の相手方

府中市南町5丁目38番地

林・敏建設共同企業体

構成員（代表者）

府中市南町5丁目38番地

林建設株式会社府中営業所

所長 新 原 廣

構成員

府中市四谷4丁目31番地の4

株式会社敏鉄工

代表取締役 森久保 和 行

5 工期

契約確定の日の翌日から令和5年8月31日まで

6 支出科目等

令和4年度 一般会計 教育費 小学校費 債務負担行為