

## 第21号議案

府中市立府中第三小学校校舎等改築に伴う給排水衛生設備工事請負  
契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和6年2月21日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市立府中第三小学校校舎等改築に伴う給排水衛生設備工事請負契約について、工事内容及び工期に変更が生じたことから、その一部を変更するものであります。

府中市立府中第三小学校校舎等改築に伴う給排水衛生設備工事請負  
契約の変更について

令和5年第50号議案府中市立府中第三小学校校舎等改築に伴う給排水衛生設備工事請負契約（令和5年6月26日議決）の一部を次のとおり変更する。

3 契約金額の項中「315,513,000円」を「317,372,000円」に変更する。

5 工期の項中「令和6年12月27日」を「令和7年3月14日」に変更する。

## 参 考

### 令和5年第50号議案議決内容

#### 1 契約の目的

府中市立府中第三小学校校舎等改築に伴う給排水衛生設備工事の施行のため

#### 2 契約の方法

条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約

#### 3 契約金額

315,513,000円

#### 4 契約の相手方

府中市宮西町4丁目9番地の10

株式会社喬生

代表取締役社長 臼 井 一 眞

#### 5 工期

契約確定の日の翌日から令和6年12月27日まで

#### 6 支出科目等

令和5年度 一般会計 教育費 小学校費 債務負担行為

令和5年度 一般会計 民生費 児童福祉費 債務負担行為