

第55号議案

府中市新庁舎建設工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和8年6月4日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市新庁舎建設工事請負契約について、工事内容に変更が生じたほか、物価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、その一部を変更するものであります。

府中市新庁舎建設工事請負契約の変更について

令和3年第8号議案府中市新庁舎建設工事請負契約(令和3年3月22日議決)の一部を次のとおり変更する。

3契約金額の項中「18,119,937,000円」を「18,768,911,000円」に変更する。

参 考

令和3年第8号議案議決内容

1 契約の目的

府中市新庁舎建設工事の施行のため

2 契約の方法

条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約

3 契約金額

変更前 14,080,000,000円（令和3年3月22日議決）

変更後 18,119,937,000円（令和7年6月24日議決）

4 契約の相手方

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号

大成・三浦建設共同企業体

代理人

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号

大成建設株式会社東京支店

常務執行役員支店長 須藤史彦

構成員（代表者）

東京都新宿区西新宿一丁目25番1号

大成建設株式会社

代表取締役社長 相川善郎

構成員

府中市若松町1丁目10番地の3

株式会社三浦組

代表取締役 三浦眞四郎

5 工期

契約確定の日の翌日から令和8年11月30日まで

6 支出科目等

令和2年度 一般会計 総務費 総務管理費 債務負担行為