

府中市国民保護計画作成スケジュール（案）

計画作成	国民保護協議会の開催	市民等
平成18年		
4月	4月17日 第1回国民保護協議会の開催	4月 ホームページでの情報提供
5月		
6月		
7月 計画素案作成	7月31日 第2回国民保護協議会の開催 計画素案の審議	
8月		8月1日から8月31日 パブリックコメントの募集(リーフレット、広報ふちゅう、市ホームページ等)
9月	9月 幹事会で意見集約	
10月 計画案作成	10月16日 第3回国民保護協議会の開催 ・計画素案に対する意見のとりまとめ後、10月31日に市長へ答申	
11月 東京都知事に協議		
12月		
平成19年		
1月 計画決定	1月 委員に府中市国民保護計画を報告	
2月 第1回定例市議会に報告		
3月 市民に公表		3月 市民に公表

