

## 府中市市民協働推進協議会の開催スケジュール案

回数	月	協議会の内容	備考
第 1 回	6 月上旬	<p>【議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 協議会の進め方、計画策定までの手順</li> <li>➤ 行動計画の検討項目について</li> </ul> <p>【内容】</p> <p>基本方針策定の報告</p> <p>協議会の進め方、スケジュールの確認</p> <p>行動計画の検討項目（DX より説明）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・他都市の事例から、計画項目を整理した資料を作成</li> <li>自由な意見交換</li> </ul>	<p>【作成資料】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● スケジュール、進め方</li> <li>● 行動計画に関する他都市事例</li> <li>● 行動計画の検討項目案（たたき台）</li> </ul> <p>【協議会のアウトプット】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 行動計画の全体イメージの共有</li> <li>● 協議会で重点的に検討すべき項目の頭出し（時間的にすべての項目を協議会で検討できないため）</li> </ul>
第 2 回	7 月上旬	<p>【議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 計画メニューの検討（ 1 ）市民、NPO、コーディネーター育成、情報等に関する事項）</li> </ul> <p>職員を交えたワークショップ</p> <p>【内容】</p> <p>進め方の説明、グループづくり、テーブル進行役等役割分担（ 1 グループ 6 名程度）</p> <p>テーブルごとに議論</p> <p>各テーブルからの報告</p> <p>全体討論</p> <p>まとめ</p>	<p>【作成資料】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 計画の構成案</li> <li>● 計画メニュー（ 1 ）に関連する既存事業の整理</li> </ul> <p>【協議会のアウトプット】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 計画メニュー（ 1 ）の整理</li> <li>● 特に協議会として重視するメニューの抽出</li> </ul>
第 3 回	7 月下旬	<p>【議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 計画メニューの検討（ 2 ）（職員、推進体制、評価等に関する事項）</li> </ul> <p>職員を交えたワークショップ</p> <p>【内容】</p> <p>進め方の説明、グループづくり、テーブル進行役等役割分担（ 1 グループ 6 名程度）</p> <p>テーブルごとに議論</p> <p>各テーブルからの報告</p> <p>全体討論</p> <p>まとめ</p>	<p>【作成資料】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 第 2 回協議会の意見整理</li> <li>● 計画メニュー（ 2 ）に関連する既存事業の整理</li> </ul> <p>【協議会のアウトプット】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 計画メニュー（ 2 ）の整理</li> <li>● 特に協議会として重視するメニューの抽出</li> </ul>

回数	月	協議会の内容	備考
第 4 回	8 月中旬	<p>【議題】</p> <p>➤ 計画案の検討（ 1 ）</p> <p>【内容】</p> <p>ワークショップの意見をふまえた計画案の説明</p> <p>重点項目についての討議（ 1 ）</p> <p>まとめ</p>	<p>【作成資料】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ワークショップの意見のまとめ</li> <li>● 計画案</li> </ul> <p>→協議会として特に検討してほしい事項を事務局から提示</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「市民協働に関する状況調査」結果の概要</li> </ul> <p>【協議会のアウトプット】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 計画案についての意見集約</li> <li>● 重点項目（ 1 ）についての意見集約</li> </ul>
第 5 回	9 月上旬	<p>【議題】</p> <p>➤ 計画案の検討（ 2 ）</p> <p>【内容】</p> <p>前回協議会の意見をふまえた計画修正案の説明</p> <p>重点項目についての討議（ 2 ）</p> <p>まとめ</p>	<p>【作成資料】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 計画案の修正版</li> <li>● 重点項目（ 1 ）についての計画案</li> </ul> <p>【協議会のアウトプット】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 重点項目（ 2 ）についての意見集約</li> </ul>
第 6 回	9 月下旬	<p>【議題】</p> <p>➤ 報告書のとりまとめ</p> <p>【内容】</p> <p>協議会としての報告書案の説明</p> <p>報告書案についての討議</p> <p>まとめ</p>	<p>【作成資料】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 協議会の報告書案</li> </ul> <p>【協議会のアウトプット】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 報告書への修正意見</li> </ul>
第 7 回	10 月上旬	<p>【議題】</p> <p>➤ 報告書の確認</p> <p>➤ 市長への報告</p> <p>【内容】</p> <p>報告書の修正について説明</p> <p>意見交換</p> <p>最終まとめ</p> <p>（市長への報告）</p>	<p>【作成資料】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 報告書修正案</li> </ul> <p>【協議会のアウトプット】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 最終報告書</li> </ul>