

計 画 策 定 ス ケ ジ ュ ー ル

資料 2

協議検討内容等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
府中市空家等対策協議会の開催(予定)		1		2		3				4	5	
①府中市が抱える空き家に関する課題の分析												
②課題に対する要因と空き家対策の基本方針												
③空家等に関する取組み・施策の検討												
④第3次府中市空家等対策計画(仮称)の素案検討												
⑤第3次府中市空家等対策計画(仮称)素案の答申												
パブリックコメントの実施と実施結果への対応												

1

2

3

4

5

①府中市が抱える空き家に関する課題の分析

②課題に対する要因と空き家対策の基本方針

③空家等に関する取組み・施策の検討

④第3次府中市空家等対策計画(仮称)の素案検討

⑤第3次府中市空家等対策計画(仮称)素案の答申

第1・2章

第3-5章

素案完成

計画策定

パブコメ実施

実施後修正