

府中市福祉計画改訂スケジュール（平成19年度～平成20年度）

	平成19年度											平成20年度																				
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月								
全体スケジュール												素案確定 ⇒ パブリックコメント					提言 ⇒ 計画策定 ○介護保険条例改正へ															
福祉計画検討協議会			①(7月12日) ○福祉計画の概要 ○総合計画(素案)概要 ○アンケート調査実施		②(9月13日) ○アンケート調査項目について ○理念、視点等の検討		③(12月6日) ○アンケート結果 ○理念、視点の検討						①(4月15日) 計画素案検討		②(7月29日) 計画素案検討				③(11月14日) 計画案(中間報告)		④ 計画案											
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会	①(5月24日) ○位置づけ ○予定				②(8月2日) ○協議会報告 ○調査の検討 ○事業報告		③(9月6日) ○調査内容検討				④(2月7日) ○調査結果 ○計画の課題と方向		①(4月17日) 計画素案の検討		②(5月29日) 計画素案の検討				③(10月2日) パブコメの結果 介護保険事業計画		④(11月13日) 介護保険事業計画		⑤(12月11日) 計画案		⑥ 計画案							
障害者計画推進協議会			②(6月21日) ○計画の概要		②(8月2日) ○協議会報告 ○調査の検討		③(10月4日) ○計画の基本理念・基本視点				④(2月27日) ○調査結果 ○計画の課題と方向		①(5月28日) 計画素案の検討		②(7月16日) 計画素案の検討				③(10月8日) パブコメの結果 計画案検討		(11月6日) 障害福祉計画		④(12月10日) 計画案		⑤(24日) 計画案		⑥					
次世代育成支援行動計画推進協議会	①(6月15日) ○予定 ○計画の概要 ○事業の進捗			②(7月13日) ○事業の進捗		③(7月23日) ○協議会報告 ○調査の検討						④(3月17日) ○現状と課題		①(5月16日) 後期計画について		②(6月20日) アンケート調査について		③(27日) アンケート調査について				④(9月26日) アンケート調査について(調査票案の検討)				⑤ 報告書		⑥ 報告書		⑦ 報告書		
福祉のまちづくり推進審議会	①(5月24日) ○位置づけ ○予定				②(7月20日) ○協議会報告 ○調査の検討 ○事業報告		③(8月28日) ○調査内容検討				①(1月31日) 小委員会 ○福祉のまちづくり計画について		②(2月14日) ○調査結果 ○計画の課題と方向		③(3月28日) 小委員会 ○福まち推進計画				①5月15日 地域福祉計画・福まち計画		◎(7月3日) 小委員会 地域福祉計画、福街推進計画		◎(7月17日) 地域福祉計画、福街推進計画				③10月24日 パブコメの結果 計画案検討		④ 計画案			

計画書作成 編集方針布 編集・レイアウト →印刷製本 →配

〔アンケート調査〕

調査設計	次世代育成																					
調査準備																						
調査実施																						
入力・集計																						
分析・とりまとめ/報告書作成	速報作成											◎報告書発行										
	報告書作成											速報作成										
	報告書作成											報告書作成										