

第3次健康ふちゅう21(第3次府中市保健計画) 策定に関するスケジュール(予定)

		協議会	保健計画策定準備
令和 元 年 度	10月	第2回開催（10/29）	
	11月	構成事業評価 各課へ依頼・まとめ	
	12月		プロポーザル予備審査（書類審査）
	1月		業者によるプレゼンテーション実施
	2月	第3回 ・市民アンケート（速報値の報告） ・構成事業評価（報告） ・計画策定スケジュール等	業者決定、結果公表
	3月		業者と事前打合せ
令和 2 年 度	4月		4/1契約
	5月	第1回	計画の目次・章立てなど
	6月		
	7月	第2回	内容検討①
	8月		
	9月	第3回	内容検討②
	10月		
	11月	第4回	計画素案提示
	12月		
	1月		パブリックコメントの実施
	2月	第5回	完成案提示
	3月		完成予定