

		令和元年度																																			
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
							① 5/23						② 7/11						③ 9/12			④ 10/31						⑤ 12/12			⑥ 1/23			3/26	⑦		
・計画推進等協議会	第7期計画の進行管理													・H30進行管理報告 ・R1進行管理計画			・見える化システムによる評価			・インセンティブ交付金に係る取組の評価																	
	第8期計画の策定準備	・調査概要 ・設問設計の方向性の確認			・調査票案の確認①			・調査票案の確認②			・計画策定に係る国等の審議状況など			・調査結果速報(調査①～⑥)						・調査結果報告(課題整理と施策の方向性)																	
	調査実施の流れ	調査票設計(郵送調査)												実施調査②～⑤			実施調査①						集計、分析			集計、分析			集計、分析								
・地域包括支援センター運営協議会	・地域包括支援センターの運営状況の確認 ・R1介護予防支援委託事業所の確認												・H30収支決算報告									・業務チェック報告 ・R2予算概要 ・R2介護予防支援委託事業所の確認															
・地域ケア会議 ・生活支援体制整備の協議会																			・地域課題の把握																		
その他(国の動向など)													介護予防に関する追加設問を提示(10/23)						計画策定に向けた基本指針の提示(2月頃)																		

		令和2年度																																			
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
						①				②			③			④			⑤									⑥									⑦
・計画推進等協議会	①第7期計画の進行管理 ②第8期計画素案の検討 →重点的取組の設定、事業内容の見直し、計画の運用方針の設定など ③市長への答申												①第8期計画素案の継続検討 →サービス見込量の設定、サービス確保策の検討、必要保険料の推計など ②第8期計画素案に対するパブリックコメントの実施																								
・地域包括支援センター運営協議会	①地域包括支援センターの運営状況の確認、②R2介護予防支援委託事業所の確認、③R1収支決算報告、④業務チェック報告、⑤R3予算概要																																				
・地域ケア会議 ・生活支援体制整備の協議会	①地域特性・地域課題の把握、②地域課題の分析、③地域に応じたサービス開発やバックアップ体制の整備、④国・都への提案などの検討、協議																																				