

		令和元年度																																			
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
							5/23						7/11						9/12			10/31						12/12									
・計画推進等協議会	第7期計画の進行管理													・H30進行管理報告 ・R1進行管理計画			・見える化システムによる評価																				
	第8期計画の策定準備	・調査概要 ・設問設計の方向性の確認			・調査票案の確認			・調査票案の確認			・計画策定に係る国等の審議状況など									・調査結果速報 ・計画理念の設定 ・現状把握など			・調査結果報告 ・課題設定と施策の方向性の検討														
	アンケート実施の流れ	調査票設計（郵送調査）												在宅介護実態調査実施（聞き取り調査）			集計、分析			集計、分析			集計、分析														
・地域包括支援センター運営協議会	・地域包括支援センターの運営状況の確認 ・R1介護予防支援委託事業所の確認												・H30収支決算報告									・業務チェック報告 ・R2予算概要															
・地域ケア会議 ・生活支援体制整備の協議会																			・地域特性の把握 ・地域課題の把握、分析																		
その他（国の動向など）																			介護予防に関する追加設問を提示（秋頃）						計画策定に向けた基本指針の提示												

		令和2年度																																			
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
・計画推進等協議会	第7期計画の進行管理 第8期計画素案の検討 重点的取組の設定、事業内容の見直し、計画の運用方針の設定など 市長への答申												第8期計画素案の検討 サービス見込量の設定、サービス確保策の検討、必要保険料の推計など 第8期計画素案に対するパブリックコメントの実施																								
・地域包括支援センター運営協議会	地域包括支援センターの運営状況の確認、 R2介護予防支援委託事業所の確認、 R1収支決算報告、 業務チェック報告、 R3予算概要																																				
・地域ケア会議 ・生活支援体制整備の協議会	地域特性・地域課題の把握、 地域課題の分析、 地域に応じたサービス開発やバックアップ体制の整備、 国・都への提案などの検討、 協議																																				