

進行管理の進め方

1 進行管理とは

(1) 障害者計画における進行管理

障害者計画進行管理一覧表（資料6）には、「Plan（計画）」「Do（実行）」「Check（評価）」「Act（改善）」の欄があります。平成27年度の各事業の進捗度によって「Check（評価）」欄に × の判定を行います。

計画事業内容のとおり実施：
計画事業内容の一部を実施：
未実施：×

(2) 障害福祉計画における進行管理

障害福祉計画（第4期）進行管理一覧表（資料7）に基づき、平成27年度の進捗状況について、計画量に対する達成状況を5段階（ × ）で判定します。

計画量確保
80%以上： 60～79%： 40～59%： 20～39%： 19%以下：×

2 進行管理の流れ

(1) 各委員の進行管理手順

事前に送付される各計画の進行管理一覧表を確認し、判定に関する意見をまとめておきます。

(2) 会議での進行管理手順

会長の進行により、各委員の意見等を確認しながら、両計画の進行管理を行います。

(3) 協議する際の留意点

「Check（評価）」及び「進捗状況」の判定については、「『事業内容』に即して平成27年度の事業が実施されたか」という観点で判定します。事業内容に記載してある制度そのものの是非の判断、計画の良し悪しの評価とならないよう留意します。