

障害福祉計画(第6期)・障害児福祉計画(第2期) 進行管理一覽表

資料3

進捗状況 計画量確保(80%以上): 79%~60%: 59%~40%: 39%~20%: 19%以下: x

障害福祉計画(第6期)

(1)訪問系サービス

(時間、人/月)

サービス名・指標		単位	区分	第6期						備考
				令和3年度	進捗状況	令和4年度	進捗状況	令和5年度	進捗状況	
訪問系サービス	サービス量	時間	計画	40,724		41,705		42,693		
			実績	39,713						
			%	計画比		97.5				
	実利用者数	人	計画	569		589		607		
			実績	540						
			%	計画比		94.9				
居宅介護	サービス量	時間	計画	7,777		8,229		8,681		
			実績	6,880						
			%	計画比		88.5				
	実利用者数	人	計画	435		450		465		
			実績	408						
			%	計画比		93.8				
重度訪問介護	サービス量	時間	計画	31,914		32,424		32,942		
			実績	31,887						
			%	計画比		99.9				
	実利用者数	人	計画	67		68		69		
			実績	67						
			%	計画比		100.0				
同行援護	サービス量	時間	計画	786		802		818		
			実績	748						
			%	計画比		95.2				
	実利用者数	人	計画	55		58		60		
			実績	56						
			%	計画比		101.8				
行動援護	サービス量	時間	計画	247		250		252		
			実績	198						
			%	計画比		80.2				
	実利用者数	人	計画	12	○	13		13		
			実績	9						
			%	計画比		75.0				
重度障害者等 包括支援	サービス量	時間	計画	0	-	0		0		
			実績	0						
			%	計画比		0				
	実利用者数	人	計画	0	-	0		0		
			実績	0						
			%	計画比		0				

障害福祉計画(第6期)・障害児福祉計画(第2期) 進行管理一覽表

進捗状況 計画量確保(80%以上): 79%~60%: 59%~40%: 39%~20%: 19%以下: ×

障害福祉計画(第6期)

(2) 日中活動系サービス

(人日、人/月)

サービス名・指標		単位	区分	第6期						備考		
				令和3年度	進捗状況	令和4年度	進捗状況	令和5年度	進捗状況			
生活介護	サービス量	人日	計画	10,464		10,712		10,965				
			実績	10,721								
		%	計画比	102.5								
	実利用者数	人	計画	538		545		551				
			実績	553								
		%	計画比	102.8								
自立訓練 (機能訓練)	サービス量	人日	計画	59	×	64		69				
			実績	8								
		%	計画比	13.6								
	実利用者数	人	計画	5		6		7				
			実績	1								
		%	計画比	20.0								
自立訓練 (生活訓練)	サービス量	人日	計画	425		437		449				
			実績	495								
		%	計画比	116.5								
	実利用者数	人	計画	31		32		33				
			実績	40								
		%	計画比	129.0								
就労移行支援	サービス量	人日	計画	1,360		1,473		1,595				
			実績	1,961								
		%	計画比	144.2								
	実利用者数	人	計画	86		92		98				
			実績	112								
		%	計画比	130.2								
就労継続支援 (A型)	サービス量	人日	計画	657		674		691				
			実績	595								
		%	計画比	90.6								
	実利用者数	人	計画	35		36		37				
			実績	31								
		%	計画比	88.6								
就労継続支援 (B型)	サービス量	人日	計画	6,597		6,919		7,257				
			実績	6,920								
		%	計画比	104.9								
	実利用者数	人	計画	441		456		472				
			実績	470								
		%	計画比	106.6								
就労定着支援	実利用者数	人	計画	38		44		50				
			実績	48								
		%	計画比	126.3								
療養介護	実利用者数	人	計画	37				37			37	
			実績	32								
		%	計画比	86.5								

障害福祉計画(第6期)・障害児福祉計画(第2期) 進行管理一覽表

進捗状況 計画量確保(80%以上): 79%~60%: 59%~40%: 39%~20%: 19%以下: ×

障害福祉計画(第6期)

サービス名・指標		単位	区分	第6期						備考
				令和3年度	進捗状況	令和4年度	進捗状況	令和5年度	進捗状況	
短期入所	サービス量	人日	計画	764	○	786	○	809		
			実績	713						
		%	計画比	93.3						
	実利用者数	人	計画	161		163		167		
			実績	131						
		%	計画比	81.4						
短期入所 (福祉型)	サービス量	人日	計画	592	595	598				
			実績	541						
		%	計画比	91.4						
	実利用者数	人	計画	134	134	135				
			実績	105						
		%	計画比	78.4						
短期入所 (医療型)	サービス量	人日	計画	172	191	211				
			実績	172						
		%	計画比	100.0						
	実利用者数	人	計画	27	29	32				
			実績	26						
		%	計画比	96.3						

(3) 居住系サービス

(人/月)

自立生活援助	人	計画	3	5	7
		実績	1		
	%	計画比	33.3		
施設入所支援	人	計画	147	143	138
		実績	146		
	%	計画比	99.3		
グループホーム	人	計画	231	246	262
		実績	260		
	%	計画比	112.6		

(4) 相談支援サービス

(人/月)

計画相談支援	人	計画	439	526	629
		実績	415		
	%	計画比	94.5		
地域移行支援	人	計画	11	15	19
		実績	5		
	%	計画比	45.5		
地域定着支援	人	計画	4	6	8
		実績	3		
	%	計画比	75.0		

障害福祉計画(第6期)・障害児福祉計画(第2期) 進行管理一覽表

進捗状況 計画量確保(80%以上): 79%~60%: 59%~40%: 39%~20%: 19%以下: x

障害福祉計画(第6期)

(5) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

精神障害者の相談支援、居住系サービスの利用

(人/月)

項目名	区分	第6期						備考	
		令和3年度	進捗状況	令和4年度	進捗状況	令和5年度	進捗状況		
精神障害者の地域移行支援の利用者数	計画	9	○	12	○	15	○		
	実績	5							
	計画比	55.6							
精神障害者の地域定着支援の利用者数	計画	4	○	6	○	8	○		
	実績	3							
	計画比	75.0							
精神障害者の共同生活援助の利用者数	計画	50	○	55	○	60	○		
	実績	69							
	計画比	138.0							
精神障害者の自立生活援助の利用者数	計画	2	○	4	○	6	○		
	実績	1							
	計画比	50.0							

保健、医療及び福祉関係者による協議の場

(回、人/年)

項目名	区分	第6期						備考	
		令和3年度	進捗状況	令和4年度	進捗状況	令和5年度	進捗状況		
保健、医療及び福祉関係者による協議の場の一年間の開催回数	回	計画	1	○	1	○	1	○	
	回	実績	2						
参加人数 保健	人	計画	2	○	2	○	2	○	
	人	実績	1						
医療(精神科)	人	計画	4	○	4	○	4	○	
	人	実績	9						
医療(精神科以外)	人	計画	1	○	1	○	1	○	
	人	実績	0						
福祉	人	計画	6	○	8	○	10	○	
	人	実績	36						
介護	人	計画	3	○	3	○	3	○	
	人	実績	0						
当事者	人	計画	1	○	2	○	3	○	
	人	実績	0						
家族	人	計画	1	○	1	○	1	○	
	人	実績	2						
その他	人	計画	1	○	1	○	1	○	
	人	実績	0						
保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数	回	計画	1	○	1	○	1	○	
	回	実績	1						

障害福祉計画(第6期)・障害児福祉計画(第2期) 進行管理一覧表

進捗状況 計画量確保(80%以上): 79%~60%: 59%~40%: 39%~20%: 19%以下: x

障害福祉計画(第6期)

(6) 相談支援体制の充実・強化のための取組

総合的・専門的な相談支援の実施

項目名	区分	第6期						備考
		令和3年度	進捗状況	令和4年度	進捗状況	令和5年度	進捗状況	
総合的・専門的相談支援の実施の有無	計画	有		有		有		
	実績	有						

地域の相談支援体制の強化

(回、件/年)

項目名	区分	第6期						備考
		令和3年度	進捗状況	令和4年度	進捗状況	令和5年度	進捗状況	
地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数	件	6		6		7		
	実績	2						
地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数	件	18		18		18		計画相談連絡会事例模+コンテンツ10、精神事例検討会9
	実績	19						
地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数	回	24		24		24		
	実績	24						

(7) 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組

障害福祉サービス等に係る各種研修の活用

(人/年)

項目名	区分	第6期						備考
		令和3年度	進捗状況	令和4年度	進捗状況	令和5年度	進捗状況	
東京府が実施する障害福祉サービス等に 係る研修の府中市職員参加人数	人	7		7		7		該当職員が少なかったが、希望している職員は全員受講
		2		2		2		
障害認定審査会委員研修	人	2		2		2		
		2						
障害者虐待防止対策支援研修	人	2		2		2		
		1	○					

障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果の共有

(回/年)

項目名	区分	第6期						備考
		令和3年度	進捗状況	令和4年度	進捗状況	令和5年度	進捗状況	
障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果を分析してその結果を活用し、事業所等と共有する体制の有無	計画	有		有		有		
	実績	有						
障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果を分析してその結果を活用し、事業所等と共有する場の開催回数	回	1		1		1		
	実績	1						

障害福祉計画(第6期)・障害児福祉計画(第2期) 進行管理一覽表

進捗状況 計画量確保(80%以上): 79%~60%: 59%~40%: 39%~20%: 19%以下: ×

障害福祉計画(第6期)

(8) 発達障害者等支援の一層の充実

(人/年)

項目名	区分	第6期						備考
		令和3年度	進捗状況	令和4年度	進捗状況	令和5年度	進捗状況	
ペアレントトレーニングの受講者数 (家族のスキル向上支援事業)	人	計画	82		82		82	
		実績	72					
ペアレントプログラムの受講者数 (家族のスキル向上支援事業)	人	計画	51	×	51		51	
		実績	0					
ペアレントメンターの登録人数(ペアレントメンター養成等事業)	人	計画	0	-	1		2	
		実績	0					
ピアサポートの活動への参加人数 (ピアサポート推進事業)	人	計画	24		24		24	
		実績	37					

(9) 地域生活支援事業

(か所、人、件、時間、回/年)

サービス名	単位	区分	第6期						備考
			令和3年度	進捗状況	令和4年度	進捗状況	令和5年度	進捗状況	
(1) 理解促進研修・啓発事業		計画	有		有		有		
		実績	有						
(2) 自発的活動支援事業		計画	有		有		有		
		実績	有						

(3) 相談支援事業

(か所、人、件、時間、回/年)

相談支援事業								
ア 障害者相談支援事業	か所	区分	令和3年度	進捗状況	令和4年度	進捗状況	令和5年度	備考
			計画		4		4	
		実績	4					
イ 地域自立支援協議会	か所	計画	1		1		1	
		実績	1					
基幹相談支援センター等機能強化事業		計画	有		有		有	
		実績	有					
住宅入居等支援事業		計画	有		有		有	
		実績	有					
(4) 成年後見制度利用支援事業		計画	有		有		有	
		実績	有					
(5) 成年後見制度法人後見支援事業		計画	有		有		有	
		実績	有					

(6) 意思疎通支援事業

手話通訳者・要約筆記者派遣事業								
実利用者数	人	区分	令和3年度	進捗状況	令和4年度	進捗状況	令和5年度	備考
			計画		64		66	
		実績	36					
	%	計画比	56.2					
派遣人数	人	計画	750		770		790	
		実績	643					
	%	計画比	85.7					
手話通訳者設置事業	人	計画	1		1		1	
		実績	1					
	%	計画比	100.0					

障害福祉計画(第6期)・障害児福祉計画(第2期) 進行管理一覽表

進捗状況 計画量確保(80%以上): 79%~60%: 59%~40%: 39%~20%: 19%以下: ×

障害福祉計画(第6期)						
(7)日常生活用具給付等事業	件	計画	5,026	○	5,042	5,058
		実績	5,332			
	%	計画比	106.1			
介護・訓練支援用具	件	計画	32	○	36	40
		実績	19			
	%	計画比	59.4			
自立生活支援用具	件	計画	50	○	50	50
		実績	55			
	%	計画比	110.0			
在宅療養等支援用具	件	計画	60	○	60	60
		実績	33			
	%	計画比	55.0			
情報・意思疎通支援用具	件	計画	128	○	138	148
		実績	107			
	%	計画比	83.6			
排せつ管理支援用具	件	計画	4,746	○	4,747	4,748
		実績	5,111			
	%	計画比	107.7			
居宅生活動作補助用具 (住宅改修費)	件	計画	10	○	11	12
		実績	7			
	%	計画比	70.0			
(8)手話通訳者養成研修事業 (か所、人、件、時間、回/年)						
手話通訳者認定試験 合格者数	人	計画	3	×	3	3
		実績	0			
	%	計画比	0.0			
(9)点字奉仕員養成研修事業						
点字講習会(中級) 修了者数	人	計画	12	○	12	12
		実績	5			
	%	計画比	41.6			
(10)移動支援事業						
実利用者数	人	計画	414	○	427	440
		実績	329			
	%	計画比	79.5			
支給決定者数	人	計画	764	○	865	966
		実績	641			
	%	計画比	83.9			
延べ利用時間数	時間	計画	45,313	○	46,238	47,163
		実績	36,899			
	%	計画比	81.4			
(11)地域活動支援センター						
実施か所数	か所	計画	5	○	5	5
		実績	5			
	%	計画比	100.0			
実利用者数	人	計画	2,997	○	2,997	2,997
		実績	1,423			
	%	計画比	47.5			
機能訓練37人 みーな103人 あけぼの304人 プラザ150人 ふらっと45人						

障害福祉計画(第6期)・障害児福祉計画(第2期) 進行管理一覽表

進捗状況 計画量確保(80%以上): 79%~60%: 59%~40%: 39%~20%: 19%以下: ×

障害福祉計画(第6期)

(12)福祉ホームの運営				(か所、人、件、時間、回/年)			
実利用者数	人	計画	1		1		1
		実績	1				
	%	計画比	100.0				
延べ利用回数	回	計画	365		365		366
		実績	365				
	%	計画比	100.0				
(13)訪問入浴サービス							
実利用者数	人	計画	34	○	37		40
		実績	27				
	%	計画比	79.4				
延べ利用回数	回	計画	1,178		1,208		1,238
		実績	966				
	%	計画比	82.0				
(14)日中一時支援							
実利用者数	人	計画	72		72		72
		実績	60				
	%	計画比	83.3				
延べ利用回数	回	計画	1,340		1,340		1,340
		実績	1,499				
	%	計画比	111.9				
(15)レクリエーション活動等支援		計画	有		有		有
(16)視覚障害者向け広報等読み上げ機能		計画	有		有		有
		実績	有				
(17)自動車運転免許取得助成	人	計画	3	×	4		5
		実績	0				
(18)自動車改造助成	件	計画	6		6		6
		実績	2				

障害福祉計画(第6期)・障害児福祉計画(第2期) 進行管理一覽表

進捗状況 計画量確保(80%以上): 79%~60%: 59%~40%: 39%~20%: 19%以下: ×

障害児福祉計画(第2期)

障害のある児童に向けたサービス

(人/月)

サービス名		単位	区分	第2期						備考
				令和3年度	進捗状況	令和4年度	進捗状況	令和5年度	進捗状況	
(1)児童発達支援	サービス量	人日	計画	1,645		1,675		1,705		
			実績	2,295						
		%	計画比	139.5						
	実利用者数	人	計画	232		240		248		
			実績	239						
		%	計画比	103.0						
(2)医療型 児童発達支援	サービス量	人日	計画	119		124		129		
			実績	98						
		%	計画比	82.4						
	実利用者数	人	計画	22	○	23		24		
			実績	15						
		%	計画比	68.2						
(3)居宅訪問型 児童発達支援	サービス量	人日	計画	0	-	0		0		
			実績	0.3						
		%	計画比	0.0						
	実利用者数	人	計画	0	-	0		0		
			実績	1						
		%	計画比	0.0						
(4)保育所等 訪問支援	サービス量	人日	計画	8		9		10		
			実績	33						
		%	計画比	412.5						
	実利用者数	人	計画	3		4		5		
			実績	10						
		%	計画比	333.3						
(5)放課後等 デイサービス	サービス量	人日	計画	5,564		5,664		5,764		
			実績	6,385						
		%	計画比	114.8						
	実利用者数	人	計画	513		525		537		
			実績	528						
		%	計画比	102.9						
(6)障害児相談支援	実利用者数	人	計画	62		66		70		
			実績	63						
		%	計画比	101.6						
(7)医療的ケア児支援の コーディネーター配置	配置人数	人	計画	2	×	2		2		
			実績	0						
		%	計画比	0.0						