

府中市次世代育成支援行動計画検討協議会  
平成16年度のスケジュール(案1)

月	旬	協議会		議会・市民説明等	事務局作業
		(全体会)	(分科会) A: 就学前班、B: 就学以降班		
4月	上旬				
	中旬				4月13日(火)午後1時...北3の3 庁内関係課長への行動計画概要の説明
	下旬	4/27(火)午後1時...北3の6 [第1回] ニーズ調査報告書の確認 基本理念、基本的視点等の検討			
5月	上旬				庁内調書の配布 ニーズ推計開始
	中旬		5月10日(月)午後1時...北3の6 [第2回分科会A: 就学前班] 就学前児童の状況とニーズについて 5月12日(水)午前9時...北3の3 [第2回分科会B: 就学以降班] 就学以降の児童の状況とニーズについて		
	下旬		5月24日(月)午後1時...北3の6 [第3回分科会A: 就学前班] 就学前児童の施策・サービスのあり方について ニーズ推計結果と目標事業量設定について 5月25日(火)午後1時...北3の1 [第3回分科会B: 就学以降班] 就学以降の児童の施策・サービスのあり方について ニーズ推計結果と目標事業量設定について(学童のみ)		庁内調書の回収、照会
6月	上旬				既存の施策・事業の整理を開始 各課の意向聴取開始 (必要に応じて)
	中旬				
	下旬	6月28日(月)・29日(火)午後1時...未定 [第4回] 分科会で出された現状と課題の整理 重点課題について 中間報告の骨子について			
7月	上旬				各課調書結果のとりまとめ 中間報告案の作成開始
	中旬				
	下旬	7月27日(火)午後1時...北3の5 [第5回] 各課調書結果の報告 ニーズ推計結果と目標事業量の報告 中間報告(案)の検討			
8月	上旬				中間報告案(叩き台)の庁内確認 都道府県に目標事業量を報告
	中旬	[第6回] 中間報告(案)の最終検討(確定)			
	下旬	中間報告の提示			
9月	上旬			中間報告の報告 (於:厚生委員会)	
	中旬				
	下旬				計画案の作成開始
10月	上旬			パブリックコメント 公聴会・説明会の実施	
	中旬				
	下旬	[第7回] 市民からの意見について検討 計画の取りまとめ方針について			計画に盛り込む施策・事業の 庁内確認

11月	上旬			
	中旬			
	下旬	【第8回】 計画案の検討 重点施策・事業の検討		
12月	上旬			計画案の庁内確認
	中旬			
	下旬	【第9回】 計画案の最終検討 ( 計画案の確定)		
1月	上旬	【第10回:予備】 計画案の最終確認		
	中旬		議会報告 (~ 1/19)	
	下旬			
2月	上旬			
	中旬			
	下旬			
3月	上旬			
	中旬			
	下旬	計画の確定、公表		