

府中市次世代育成支援行動計画検討協議会
16年度のスケジュール(案2)

月	旬	協議会		議会・市民説明等	事務局作業
		(全体会)	(分科会) A:就学前班、B:就学以降班		
4月	上旬				
	中旬				4月13日(火)午後1時...北3の3 庁内関係課長への行動計画概要の説明
	下旬	4/27(火)午後1時...北3の6 【第1回】 ニーズ調査報告書の確認 基本理念、基本的視点等の検討			
5月	上旬				庁内調書の配布 ニーズ推計開始
	中旬	5月12日(水)午前9時...北3の3 【第2回】 就学前児童の状況とニーズについて 就学以降の児童の状況とニーズについて			
	下旬	5月24日(月)午後1時...北3の6 【第3回】 就学前児童の施策・サービスのあり方について 就学以降の児童の施策・サービスのあり方について			庁内調書の回収、照会
6月	上旬				既存の施策・事業の整理を開始 各課の意向聴取開始 (必要に応じて)
	中旬	6月15日(火)午後1時...北3の5 【第4回】 ニーズ推計結果と目標事業量設定について(就学前) ニーズ推計結果と目標事業量設定について(学童のみ)			
	下旬	6月28日(月)・29日(火)午後1時...未定 【第5回】 第2～4回で出された現状と課題の整理 重点課題について 中間報告の骨子について			
7月	上旬				各課調書結果のとりまとめ 中間報告案の作成開始
	中旬				
	下旬	7月27日(火)午後1時...北3の5 【第6回】 各課調書結果の報告 ニーズ推計結果と目標事業量の報告 中間報告(案)の検討			
8月	上旬				中間報告案(叩き台)の庁内確認 都道府県に目標事業量を報告
	中旬	【第7回】 中間報告(案)の最終検討(確定)			
	下旬	中間報告の提示			
9月	上旬			中間報告の報告 (於:厚生委員会)	
	中旬				
	下旬				計画案の作成開始
10月	上旬			パブリックコメント 公聴会・説明会の実施	
	中旬				
	下旬	【第8回】 市民からの意見について検討 計画の取りまとめ方針について			計画に盛り込む施策・事業の 庁内確認

11月	上旬				
	中旬				
11月	下旬	【第9回】 計画案の検討 重点施策・事業の検討			
	上旬				計画案の庁内確認
12月	中旬				
	下旬	【第10回】 計画案の最終検討 (計画案の確定)			
1月	上旬	【第11回:予備】 計画案の最終確認			
	中旬			議会報告 (~1/19)	
	下旬				
2月	上旬				
	中旬				
3月	下旬				
	中旬				
	下旬	計画の確定、公表			