

## 府中市次世代育成支援行動計画 現計画の重点課題の進捗状況

現計画では、6つの重点課題を位置づけ、当てはまる事業を体系から取り出し、冒頭で述べています。重点課題に対する事業の進捗状況を庁内調査結果から整理しました。

### 重点課題1 保育ニーズへの対応

#### (1) 保育所待機児童の解消

##### ① 認可保育所

| 現計画         |             | 実績（平成20年度）<br>No.67   | 目標達成度に対する<br>評価  |
|-------------|-------------|-----------------------|--|
| 現状（平成16年度）  | 目標（平成21年度）  |                       |  |
| <施設数>       | <施設数>       | <施設数>                 | ほぼ達成された  |
| 市立 15施設     | 市立 16施設     | 市立 16施設               | 認可定員は20年度計画値を下回るが、運用定員は超えている。増員に努めているが、増員を上回るニーズが発生している。 |
| 私立 15施設     | 私立 18施設     | 私立 16施設               |  |
| <定員> 3,176人 | <定員> 3,701人 | <定員> 3,509人           |  |
| 市立 1,561人   | 市立 1,784人   | 市立 1,745人<br>(1,786人) |  |
| 私立 1,615人   | 私立 1,917人   | 私立 1,764人<br>(1,868人) |  |
|             |             | ※（ ）内は運用定員            |  |

| 今後の課題   | 対応策             |
|---|-----------------|
| 定員を増やしているものの、保育を希望する方が年々増加しており、待機児童数は依然として多い。 | 保育所の新設、増員等に努める。 |

## ② 認可外保育所

| 現計画   |  | 実績（平成 20 年度）<br>No.68  | 目標達成度に対する<br>評価                             |
|---|--|--|---|
| 現状（平成 16 年度）  | 目標（平成 21 年度）   |  |   |
| <施設数><br>認証保育室 5 施設<br>保育室 7 施設<br><定員> 272 人<br>認証保育室 152 人<br>保育室 120 人 | <施設数><br>認証保育室 8 施設<br>保育室 5 施設<br><定員> 334 人<br>認証保育室 261 人<br>保育室 73 人 | <施設数><br>認証保育室 9 施設<br>保育室 4 施設<br><定員> 332 人<br>認証保育室 265 人<br>保育室 67 人 | ほぼ達成された<br>定員は 20 年度計画<br>値とほぼ同じとなっ<br>ている。 |

| 今後の課題   | 対応策             |
|---|-----------------|
| 定員を増やしているものの、保育を希望する方が年々増加しており、待機児童数は依然として多い。 | 保育所の新設、増員等に努める。 |

## (2) 多様な保育サービスの提供

### ① 延長保育

| 現計画  |  | 実績（平成 20 年度）<br>No.71  | 目標達成度に対する<br>評価                                  |
|--|--|--|--|
| 現状（平成 16 年度）   | 目標（平成 21 年度）   |  |  |
| <施設数><br>19 時まで 27 施設<br>20 時まで 2 施設<br>21 時まで 0 施設<br>22 時まで 1 施設 | <施設数><br>19 時まで 0 施設<br>20 時まで 31 施設<br>21 時まで 1 施設<br>22 時まで 2 施設 | <施設数><br>19 時まで 23 施設<br>20 時まで 6 施設<br>21 時まで 1 施設<br>22 時まで 2 施設 | あまり達成されてい<br>ない<br>20 時延長を行う施<br>設数が目標より少な<br>い。 |

| 今後の課題                       | 対応策          |
|-----------------------------|--------------|
| 公立保育所 3 か所の 20 時延長は利用者が少ない。 | 実施施設数について再検討 |

② トワイライトステイ

| 現計画          |              | 実績（平成 20 年度）<br>No.72 | 目標達成度に対する<br>評価                                      |
|--------------|--------------|-----------------------|--|
| 現状（平成 16 年度） | 目標（平成 21 年度） |                       |  |
| <施設数> 1 施設   | <施設数> 3 施設   | <施設数> 2 施設            | ほぼ達成された<br>高倉保育所の認知度も高まり、高倉保育所の利用者が伸び、全体としては増加傾向にある。 |
| <定員> 40 人    | <定員> 90 人    | <定員> 65 人             |  |

| 今後の課題  | 対応策                                       |
|--|---|
| 保護者の勤務形態が多様化しているため需要は増えているが、延長保育の利用動向もあわせて検討していく必要がある。 | 延長保育の利用動向もあわせ、市全体としてのニーズを把握し、実施施設を協議していく。 |

③ 休日保育

| 現計画          |              | 実績（平成 20 年度）<br>No.73 | 目標達成度に対する<br>評価            |
|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 現状（平成 16 年度） | 目標（平成 21 年度） |                       |                            |
| <施設数> 0 施設   | <施設数> 2 施設   | <施設数> 2 施設            | ほぼ達成された<br>2 施設で実施、ほぼ計画どおり |
| <定員> 0 人     | <定員> 40 人    | <定員> 37 人             |                            |

#### ④ 一時保育

| 現計画   |  | 実績（平成 20 年度）<br>No.75  | 目標達成度に対する<br>評価  |
|---|--|--|--|
| 現状（平成 16 年度）  | 目標（平成 21 年度）   |  |  |
| <施設数><br>私立保育園 7 施設<br>市立保育所 0 施設<br>「たち」 0 施設<br><br><定員><br>私立保育園 67 人<br>市立保育所 0 人<br>「たち」 0 人 | <施設数><br>私立保育園 10 施設<br>市立保育所 5 施設<br>「たち」 1 施設<br>（リフレッシュ保育）<br><br><定員><br>私立保育園 85 人<br>市立保育所 32 人<br>「たち」 10 人 | <施設数><br>私立保育園 10 施設<br>市立保育所 1 施設<br>「たち」 1 施設<br><br><定員><br>私立保育園 116 人<br>市立保育所 24 人<br>「たち」 8 人 | ほぼ達成された<br><br>平成 19 年度の利用状況に比べると、延べ人数で 5,000 人の利用増が見込まれるため、施設増や定員増について考慮が必要。<br>市立保育所では、高倉保育所のみの実施となっている。 |

| 今後の課題   | 対応策  |
|---|--|
| 保護者の就労形態の多様化等による一時保育の需要の高まりに伴い、実施施設数の増に努めるとともに、各実施園で利用者数に差があるため、市民への情報提供を積極的に行い、利用者数のかたよりを防ぐ。 | 市で発行している子育て情報冊子やホームページなどで一時保育実施園を紹介するほか、各園にも積極的な情報提供を促す。 |

#### ⑤ 病後児保育

| 現計画  |  | 実績（平成 20 年度）<br>No.77                      | 目標達成度に対する<br>評価                                  |
|--|--|--|--|
| 現状（平成 16 年度）                               | 目標（平成 21 年度）                               |  |  |
| <施設数> 1 施設<br><定員> 4 人<br><実施時間><br>17 時まで | <施設数> 2 施設<br><定員> 8 人<br><実施時間><br>18 時まで | <施設数> 1 施設<br><定員> 4 人<br><実施時間><br>18 時まで | ほぼ達成された<br><br>現施設での利用は依然として低迷しており、新たな事業展開が望まれる。 |

| 今後の課題   | 対応策                                |
|---|------------------------------------|
| 子育てと就労の両立のため、病児・病後児保育への要望は多い。保育園自園型や、派遣型などニーズに合った多様な展開が課題である。 | 平成 21 年度から病児保育（医療機関併設型）を実施する予定である。 |

### (3) 子育てしやすい就業環境の啓発

#### ① 子育てしやすい就業環境の啓発

| 現計画                          |                                   | 実績（平成 20 年度）<br>No.227   | 目標達成度に対する<br>評価  |
|------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 現状（平成 16 年度）                 | 目標（平成 21 年度）                      |  |  |
| <p>&lt;実施状況&gt;<br/>実施なし</p> | <p>&lt;実施状況&gt;<br/>啓発事業、情報提供</p> | <p>&lt;実施状況&gt;<br/>経済観光課を通じ、中小企業向けの子育て中の従業員の育児休業時にかかる経費の融資制度について、市民に周知をした。商工会議所会員の協議会への継続参加を依頼した。</p> | <p>ほぼ達成された</p> <p>子育て支援に関する企業への支援について、情報収集・提供を行った。</p> |

#### 「重点課題1 保育ニーズへの対応」についてのまとめ

- 「重点課題1 保育ニーズへの対応」については、8事業のうち7事業は、前期計画の目標をほぼ達成している。
- 「認可保育所」については目標をほぼ達成しましたが、ニーズが定員を上回る状況にあり、引き続き増員に努める。「延長保育」は、20時延長を行う施設数が目標を達成していないが、20時延長の利用者は少ない状況にある。

以上のことから、「重点課題1：保育ニーズへの対応」に向けた取り組みは、ほとんど遂行されたものと考えられる。

なお、「認可保育所」、「認可外保育所」、「トワイライトステイ」、「一時保育」、「病後児保育」、「子育てしやすい就業環境の啓発」は、後期計画においても引き続き重点事業として実施する。

## 重点課題2 0～2歳児の母親の孤立化を防ぐための親子交流の活性化

### (1) 親子が集える場の整備

#### ① 子育て地域交流事業

| 現計画                         |                             | 実績（平成20年度）<br>No.18         | 目標達成度に対する<br>評価  |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 現状（平成16年度）                  | 目標（平成21年度）                  |                             |  |
| <施設数> 1施設<br><対象年齢><br>0～3歳 | <施設数> 2施設<br><対象年齢><br>0～6歳 | <施設数> 2施設<br><対象年齢><br>0～6歳 | 達成された<br>利用する年齢層に対応した運営を行った結果、親同士の交流の機会が拡大するとともに、スタッフへの子育て相談が増加してきている。 |

| 今後の課題  | 対応策                 |
|--|---------------------|
| 子ども家庭支援センター「たち」の交流ひろばは0～3歳の乳幼児が9割を占める。交流ひろばの安全を確保し、利用する年齢層に対応した運営を行う必要がある。 | 0・1・2・3歳を対象とする企画の充実 |

#### ② 子育てひろば「ポップコーン」

| 現計画                             |                                   | 実績（平成20年度）<br>No.19   | 目標達成度に対する<br>評価                               |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 現状（平成16年度）                      | 目標（平成21年度）                        |   |   |
| <施設数> 6か所<br><活動ボランティア数><br>48人 | <施設数> 11か所<br><活動ボランティア数><br>110人 | <施設数> 25か所<br>ポップコーン 6か所<br>ほののぼ 1か所<br>すきっぷ 18か所<br><活動ボランティア数><br>40人 | ほぼ達成された<br>児童館、学童クラブのほか、保育所施設も活用し、ひろば事業を実施した。 |

| 今後の課題                             | 対応策                           |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 在宅で子育てをしている家庭への支援を充実していくことが求められる。 | 在宅子育て家庭が参加しやすくなるようひろば事業を充実する。 |

③ 子育てひろば事業（A型）

| 現計画                  |                      | 実績（平成 20 年度）<br>No.20                                  | 目標達成度に対する<br>評価  |
|----------------------|----------------------|--|--|
| 現状（平成 16 年度）         | 目標（平成 21 年度）         |  |  |
| ＜実施状況＞<br>私立保育園 4 か所 | ＜実施状況＞<br>私立保育園 8 か所 | （A型） 5 か所<br>私立保育園 4 か所<br>公立保育所 1 か所<br><br>（C型） 1 か所 | ほぼ達成された<br><br>新たに、市内 1 か所<br>で子育てひろば事業<br>（C型）を開始した。<br>平成 21 年度には、<br>A型を新たに 2 か所<br>の私立保育園で実施<br>する予定である。 |

④ 保育所地域交流事業

| 現計画                            |                                  | 実績（平成 20 年度）<br>No.21                                       | 目標達成度に対する<br>評価                  |
|--------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| 現状（平成 16 年度）                   | 目標（平成 21 年度）                     |   |                                  |
| ＜実施状況＞<br>市立保育所 15 か所<br>月 1 回 | ＜実施状況＞<br>市立保育所 16 か所<br>月 2 回以上 | 市立保育所全所におい<br>て週 1 回実施（高倉保育<br>所は月 1 回、ほかひろば<br>事業として月 2 回） | 達成された<br><br>目標値以上の実施と<br>なっている。 |

| 今後の課題                                 | 対応策                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 在宅で子育てをしている家庭への支援を充実し<br>ていくことが求められる。 | 在宅子育て家庭が参加しやすくなるようひろば<br>事業を充実する。 |

⑤ 児童館における親子ふれあいの場の提供

| 現計画                      |   | 実績（平成 20 年度）<br>No.23             | 目標達成度に対する<br>評価                   |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 現状（平成 16 年度）             | 目標（平成 21 年度）                                    |                                   |                                   |
| ＜実施状況＞<br>キッズルーム等の開<br>放 | ＜実施状況＞<br>・ポップコーン事業の<br>実施<br>・ボランティア指導員<br>の配置 | ＜施設数＞<br>ポップコーン 2 施設<br>すきっぷ 3 施設 | ほぼ達成された<br><br>ポップコーン事業を<br>実施した。 |

| 今後の課題                                 | 対応策                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 在宅で子育てをしている家庭への支援を充実し<br>ていくことが求められる。 | 在宅子育て家庭が参加しやすくなるようひろば<br>事業を充実する。 |

⑥ 公会堂を利用した自主活動の場づくり

| 現計画                          |   | 実績（平成 20 年度）<br>No.24             | 目標達成度に対する<br>評価   |
|------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 現状（平成 16 年度）                 | 目標（平成 21 年度）                                    |                                   |   |
| <p>&lt;実施状況&gt;<br/>実施なし</p> | <p>&lt;実施状況&gt;<br/>モデル地区で実施し、<br/>徐々に拡大する。</p> | <p>&lt;実施状況&gt;<br/>実施か所数 4か所</p> | <p>ほぼ達成された</p> <p>市内の子育て団体 4<br/>団体からの申請があ<br/>り、活動に対して、<br/>補助金の助成を行っ<br/>た。</p> |

「重点課題2 0～2 歳児の母親の孤立化を防ぐための親子交流の活性化」  
についてのまとめ

- 「重点課題2 0～2 歳児の母親の孤立化を防ぐための親子交流の活性化」については、6事業  
すべて前期計画の目標をほぼ達成している。

以上のことから、「重点課題2：0～2 歳児の母親の孤立化を防ぐための親子交流の活性化」に向  
けた取り組みは遂行されたものと考えられる。

なお、「子育て地域交流事業」、「子育てひろば「ポップコーン」」、「子育てひろば事業（A 型）」、  
「児童館における親子ふれあいの場の提供」は、後期計画においても引き続き重点事業として実施  
する。



### 重点課題3 小学生以上の子どもの居場所づくり

#### (1) 体験機会の提供

##### ① 子どもふれあいボランティア

| 現計画                       |                                    | 実績（平成20年度）<br>No.194                            | 目標達成度に対する<br>評価  |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|
| 現状（平成16年度）                | 目標（平成21年度）                         |   |  |
| <実施状況><br>・保育所<br>・「しらとり」 | <実施状況><br>・保育所<br>・「しらとり」<br>・「たち」 | <実施状況><br>・保育所<br>・「しらとり」<br>・「たち」<br>・ポップコーン会場 | ほぼ達成された<br>ポップコーン、しらとり（オープンルーム）にて活動を行い、子どもとのふれあいの機会を作りました。 |

| 今後の課題   | 対応策                                    |
|---|--|
| 受け入れ体制の整備。<br>施設の利用者は乳幼児と保護者であるため、ボランティア会場の場においても安全性の確保が最優先となる。 | 受け入れ人数、実施日などを工夫し、現場スタッフに負担がかからないようにする。 |

##### ② 中高生体験事業

| 現計画            |                  | 実績（平成20年度）<br>No.201      | 目標達成度に対する<br>評価                        |
|----------------|------------------|---------------------------|--|
| 現状（平成16年度）     | 目標（平成21年度）       |                           |  |
| <実施状況><br>実施なし | <実施状況><br>年10コース | 2コース<br>延べ20回開催<br>延べ119名 | ほぼ達成された<br>コース数は少ないが、毎年延べ100名以上の参加がある。 |

| 今後の課題             | 対応策                     |
|-------------------|-------------------------|
| 講座から自主活動へ移行させる手段。 | 参加者数を増やせるよう魅力ある講座を実施する。 |

## (2) 自主活動への支援

### ① 児童館自主活動奨励事業

| 現計画   |  | 実績（平成 20 年度）<br>No.211  | 目標達成度に対する<br>評価   |
|---|--|---|---|
| 現状（平成 16 年度）  | 目標（平成 21 年度）   |   |   |
| <配置日><br>5 日／週(平日)<br><配置時間><br>3 時間／日(平日)<br>6 時間／日(夏・冬・春休み)<br><実施状況><br>・児童館指導員の配置 | <配置日><br>7 日／週<br><配置時間><br>3 時間／日(平日)<br>6 時間／日(夏・冬・春休み)<br>6 時間／日(休日)<br><実施状況><br>・児童館指導員の配置<br>・ボランティア指導員の配置 | <配置日><br>5 日／週(平日)<br><配置時間><br>3 時間／日(平日)<br>6 時間／日(夏・冬・春休み)<br><実施状況><br>・児童館指導員の配置 | あまり達成されていない<br>放課後子ども教室の実施に伴い、児童館の利用状況が変化してきていることから、利用状況に応じた指導員の配置が必要である。 |

| 今後の課題           | 対応策                           |
|-----------------|-------------------------------|
| 類似事業との調整が課題である。 | 実態を把握し、関係課との調整を図り市民の満足に伝えていく。 |

### ② 学童クラブ

| 現計画                         |                             | 実績（平成 20 年度）<br>No.212      | 目標達成度に対する<br>評価                 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 現状（平成 16 年度）                | 目標（平成 21 年度）                |                             |                                 |
| <施設数> 22 施設<br><定員> 1,642 人 | <施設数> 22 施設<br><定員> 2,045 人 | <施設数> 22 施設<br><定員> 1,784 人 | 達成された<br>入会希望の児童を全員受け入れることができる。 |

| 今後の課題   | 対応策  |
|---|--|
| 学童クラブの入会児童数は増加傾向にあり、児童の健全育成という観点から新たな対策が必要となっている。 | 国が示した「放課後子どもプラン」に基づき、すべての放課後児童の健全育成という観点から学童クラブ事業と放課後子ども教室事業の更なる一体又は連携を図っていく必要がある。 |

### ③ 地域子どもひろば事業

| 現計画                |   | 実績（平成 20 年度）<br>No.213 | 目標達成度に対する<br>評価       |
|--------------------|---|------------------------|-----------------------|
| 現状（平成 16 年度）       | 目標（平成 21 年度）                              |                        |                       |
| <実施状況><br>小学校体育館開放 | <実施状況><br>保護者やボランティア<br>指導員と協力した活動<br>の実施 | 放課後子ども教室事業<br>へ移行。     | 放課後子ども教室と<br>して達成された。 |

### ④ 中学生・高校生の活動の支援

| 現計画            |  | 実績（平成 20 年度）<br>No.219      | 目標達成度に対する<br>評価   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| 現状（平成 16 年度）   | 目標（平成 21 年度）                                 |                             |   |
| <実施状況><br>実施なし | <実施状況><br>・中学生・高校生の主<br>体的な活動の支援<br>・相談体制の充実 | <実施状況><br>中高生体験事業と併せ<br>て実施 | ほぼ達成された<br><br>中高生自身による企<br>画・活動組織を設け、<br>市内の施設を利用し<br>た活動についての支<br>援は形になりつつあ<br>る。 |

#### 「重点課題3 小学生以上の子どもの居場所づくり」についてのまとめ

- 「重点課題3：小学生以上の子どもの居場所づくり」については、6事業のうち5事業は、前期計画の目標をほぼ達成している。
- 「児童館自主活動奨励事業（指導員の配置）」はあまり達成されていないが、今後は子育てボランティア育成講座を実施し指導員の配置に活かしていきたい。

以上のことから、「重点課題3：小学生以上の子どもの居場所づくり」に向けた取り組みは遂行されたものと考えられる。

なお、「子どもふれあいボランティア」は、後期計画においても引き続き重点事業として実施する。

## 重点課題4 子育てに関する情報提供の仕組みづくり

### (1) 子育てに関する情報提供

#### ① 子ども家庭支援センター「たち」における情報提供

| 現計画            |                            | 実績（平成20年度）<br>No.2                          | 目標達成度に対する<br>評価   |
|----------------|----------------------------|---|---|
| 現状（平成16年度）     | 目標（平成21年度）                 |   |   |
| ＜実施状況＞<br>事業開始 | ＜実施状況＞<br>情報コーナーの整備・<br>活用 | 毎月25日に「支援センターだより」を500部発行。子育て関連の情報を収集し、提供した。 | ほぼ達成された<br>たちだよりを発行し、イベントの予定や講座案内等の情報発信を行った。情報コーナーに「お出かけ情報」を集め掲載した。 |

| 今後の課題                               | 対応策                  |
|-------------------------------------|----------------------|
| 保護者が求めている情報をより広く収集し、提供方法も工夫する必要がある。 | 「たちだより」やHPなどを活用していく。 |

#### ② 児童館における情報提供

| 現計画                  |                      | 実績（平成20年度）<br>No.3   | 目標達成度に対する<br>評価                 |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------------|
| 現状（平成16年度）           | 目標（平成21年度）           |  |                                 |
| ＜実施状況＞<br>サークル活動等の案内 | ＜実施状況＞<br>地域情報の収集・提供 | 文化センターや市内で実施している子ども向けサークルや事業について、各文化センターの掲示板に掲載して情報提供を行った。 | ほぼ達成された<br>文化センターの掲示板で情報発信を行った。 |

### ③ 子育て情報誌の配布

| 現計画               |                     | 実績（平成 20 年度）<br>No.4  | 目標達成度に対する<br>評価 |
|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| 現状（平成 16 年度）      | 目標（平成 21 年度）        |   |                 |
| ＜実施状況＞<br>16 年度改訂 | ＜実施状況＞<br>2～3年ごとに改訂 | 子育て情報誌「子育ての<br>たまため箱」8,000 部を作<br>成し、母子手帳配布時や<br>窓口等にて、市民向けに<br>配布を行った。 | ほぼ達成された         |

| 今後の課題                            | 対応策                                     |
|----------------------------------|---|
| 母子手帳交付後に府中へ転入した子育て世帯への配布が出来ていない。 | 転入届け出時に子育て世帯への配布を行うことや、その場合の作成冊数の検討を行う。 |

### ④ インターネットによる情報提供

| 現計画          |                      | 実績（平成 20 年度）<br>No.5                | 目標達成度に対する<br>評価  |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| 現状（平成 16 年度） | 目標（平成 21 年度）         |                                     |  |
| ＜実施状況＞<br>—  | ＜実施状況＞<br>地域情報の収集・提供 | 子育て支援を実施する<br>NPO 団体と意見交換を<br>しました。 | あまり達成されてい<br>ない<br>子育て支援を実施す<br>る NPO 団体と意見<br>交換を実施している<br>段階である。 |

| 今後の課題  | 対応策                    |
|--|------------------------|
| 団体の情報が市民に伝わりやすいように検討をする。<br>働くお母さんが情報を収集しやすいようにする。 | NPO 団体等に働きかけて実施に努めていく。 |

#### 「重点課題4 子育てに関する情報提供の仕組みづくり」についてのまとめ

- 「重点課題4：子育てに関する情報提供の仕組みづくり」については、4事業のうち3事業は、前期計画の目標をほぼ達成している。
- 「インターネットによる情報提供」はあまり達成されていないが、今後はNPOに働きかけ実施に努めていく状況にある。

以上のことから、「重点課題4：子育てに関する情報提供の仕組みづくり」に向けた取り組みはほとんど遂行されたものと考えられる。

なお、「子ども家庭支援センター「たち」における情報提供」、「児童館における情報提供」は、後期計画においても引き続き重点事業として実施する。

## 重点課題5 子育て支援と母子保健の連携の強化

### (1) 子育てに関する総合相談

#### ① 子ども家庭総合相談

| 現計画                             |                                     | 実績（平成20年度）<br>No.10                              | 目標達成度に対する<br>評価   |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 現状（平成16年度）                      | 目標（平成21年度）                          |  |   |
| <施設数><br>1施設<br><施設名><br>「しらとり」 | <施設数><br>2施設<br><施設名><br>「しらとり」「たち」 | <施設数><br>2施設<br><施設名><br>「しらとり」「たち」<br>相談件数 504件 | 達成された<br>児童相談所と協力して訪問や支援を行うとともに、関係機関とも連携を持ちながら子ども家庭支援センターとしての活動の充実に努めました。 |

| 今後の課題  | 対応策   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・育児に悩んでいる家庭を早期に把握する体制の整備。</li> <li>・核家族化が進み相談件数の増加とともに、相談内容や支援の内容も多岐に亘っており、相談体制や人材育成が課題となっている。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係機関との連携による体制整備</li> <li>・地域全体への啓発、推進</li> <li>・子育てボランティア等の育成により、地域のサポート力を向上させる。</li> </ul> |

## (2) 児童虐待への対応

### ① 児童虐待の相談

| 現計画          |              | 実績（平成 20 年度）<br>No.13 | 目標達成度に対する<br>評価   |
|--------------|--------------|-----------------------|---|
| 現状（平成 16 年度） | 目標（平成 21 年度） |                       |   |
| <相談員数><br>2人 | <相談員数><br>4人 | <相談員数><br>6人          | 達成された<br>育児支援家庭訪問事業の活用により、継続的な見守りを行なえる家庭は増加しているが、状況の改善しない事例も多い。 |

| 今後の課題                        | 対応策   |
|------------------------------|---|
| 相談員の専門性の向上と効果的な人材育成の体制整備が必要。 | 研修会の開催、外部研修会への参加など知識の向上を図るとともに、事例に応じたスーパーバイザーを起用し人材育成を行う。 |

## (3) 母子保健に関する相談

### ① 乳幼児訪問

| 現計画             |                 | 実績（平成 20 年度）<br>No.98 | 目標達成度に対する<br>評価                          |
|-----------------|-----------------|-----------------------|--|
| 現状（平成 16 年度）    | 目標（平成 21 年度）    |                       |  |
| <実施状況><br>203 件 | <実施状況><br>300 件 | <訪問件数><br>延 480 件     | 達成された<br>他事業への連動、関係機関との連携・調整も円滑に実施されている。 |

| 今後の課題                      | 対応策                               |
|----------------------------|-----------------------------------|
| タイムリーな時期に介入し、必要な社会資源に連動する。 | アセスメントツールの活用や保健師の個別支援の時間を確保を検討する。 |



## (4) 健康診査の実施

### ① 1歳6か月児健康診査

| 現計画   |   | 実績（平成20年度）<br>No.105  | 目標達成度に対する<br>評価  |
|---|---|---|--|
| 現状（平成16年度）  | 目標（平成21年度）  |   |  |
| <実施状況><br>健康診査 月3回<br>心理相談 年36回<br>幼児教室 年24回<br>OB回 年4回<br><把握率><br>95.1% | <実施状況><br>健康診査 月4回<br>心理相談 年36回<br>幼児教室 年24回<br>OB回 年4回<br><把握率><br>98% | <実施状況><br>月4回<br>受診者数 2,254人<br>受診率 96.1%<br>心理相談 年48回<br>(予定)<br>幼児教室 年24回<br>(予定) | ほぼ達成された<br>未受診者フォロー体制がより軌道にのり、子ども家庭支援センターとの連携が図れるようになった。 |

| 今後の課題  | 対応策  |
|--|--|
| 児の発達に応じた母への支援体制、母の病気や障害等を健診時に把握し対応するとともに、予防の観点からも地区活動を強化する必要がある。 | ことばとところの相談、幼児教室（ことりの会）、地域子育てクラス（ぷにい）を充実して実施する。 |

### 「重点課題5 子育て支援と母子保健の連携」についてのまとめ

■「重点課題5 子育て支援と母子保健の連携の強化」については、4事業すべて前期計画の目標をほぼ達成している。

以上のことから、「重点課題5：子育て支援と母子保健の連携の強化」に向けた取り組みは遂行されたものと考えられる。

なお、「子ども家庭総合相談」、「児童虐待の相談」、「乳幼児訪問」は、後期計画においても引き続き重点事業として実施する。

## 重点課題6 ボランティアや民間組織との協働の仕組みづくり

### (1) 相互支援活動の活性化

#### ① ファミリーサポートセンター

| 現計画   |                    | 実績（平成20年度）<br>No.30  | 目標達成度に対する<br>評価                                       |
|---|--------------------|--|---|
| 現状（平成16年度）                                  | 目標（平成21年度）         |  |   |
| <会員数><br>提供会員 158人<br>依頼会員 560人<br>両方会員 24人 | <会員数><br>会員 1,300人 | <会員数><br>提供会員 246人<br>依頼会員 852人<br>両方会員 73人<br>（H21.2.1現在） | ほぼ達成された<br>講習会の内容を充実<br>させるとともに、広<br>報活動を積極的に行<br>った。 |

| 今後の課題          | 対応策                             |
|----------------|---------------------------------|
| 活動に結びつく提供会員の育成 | ファミリー・サポート事業や、会員役割の十分な理解を図っていく。 |

- ② 子育て地域交流事業（重点課題2の（1）の①と同）
- ③ 子育てひろば「ポップコーン」（重点課題2の（1）の②と同）
- ④ 公会堂を利用した自主活動の場づくり（重点課題2の（1）の⑥と同）
- ⑤ 子育てボランティアの育成講座

| 現計画         |                 | 実績（平成20年度）<br>No.38  | 目標達成度に対する<br>評価   |
|-------------|-----------------|--|---|
| 現状（平成16年度）  | 目標（平成21年度）      |  |   |
| <実施状況><br>— | <実施状況><br>年2コース | 子育てボランティアの<br>活動の場を提供しまし<br>た。<br>ボランティア育成講座<br>実施に向け、研究をすす<br>めました。 | あまり達成されてい<br>ない<br>社会福祉協議会に登<br>録しているボランテ<br>ィア登録者に活動の<br>場として「たち」<br>交流ひろばを提供し<br>ました。 |

| 今後の課題              | 対応策  |
|--------------------|--|
| 地域で子育て支援に取り組む人材の育成 | 平成21年度から「たち」で、子育てボラン<br>ティア育成講座を実施し、人材を子育て支援に<br>活かしていく。 |

⑥ 子育て関係団体ネットワーク

| 現計画          |                              | 実績（平成 20 年度）<br>No.39   | 目標達成度に対する<br>評価  |
|--------------|------------------------------|---|--|
| 現状（平成 16 年度） | 目標（平成 21 年度）                 |   |  |
| ＜実施状況＞<br>—  | ＜実施状況＞<br>組織の立ち上げ<br>情報交換・活動 | ＜実施状況＞<br>地域子育てひろば事業<br>補助金の対象となる活<br>動をしている団体と、必<br>要な活動支援について<br>の情報提供を行いました。 | あまり達成されてい<br>ない<br>地域子育てひろば事<br>業補助金の対象団体<br>の数自体が少なく、<br>成果が十分に上がっ<br>ていない。 |

(2) 地域の教育力の活用

① 中学校部活動外部指導員

| 現計画             |                 | 実績（平成 20 年度）<br>No.165 | 目標達成度に対する<br>評価                        |
|-----------------|-----------------|------------------------|--|
| 現状（平成 16 年度）    | 目標（平成 21 年度）    |                        |  |
| ＜実施状況＞<br>17 種目 | ＜実施状況＞<br>21 種目 | ＜実施状況＞<br>22 種目        | 達成された<br>全中学校で、外部指<br>導員による部活指導<br>を実施 |

| 今後の課題                          | 対応策                               |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 各学校の状況に応じ、外部指導員の更なる充実を図ることが必要。 | 学校、教育委員会、地域、企業等が連携し、人材の確保等を図っていく。 |

### (3) 地域の安全対策の推進

#### ① 地域安全の推進

| 現計画  |                                    | 実績（平成 20 年度）<br>No.238   | 目標達成度に対する<br>評価  |
|--|------------------------------------|--|--|
| 現状（平成 16 年度）   | 目標（平成 21 年度）                       |  |  |
| <実施状況><br>防犯関係団体等によるパトロール<br>犬のお散歩パトロール<br>子ども見守りパトロール<br>自転車パトロール | <実施状況><br>保護者、学校、地域のひとびとと連携した活動の推進 | <実施状況><br>防災無線による子ども見守り活動、府中市安全安心メールの運用、委託警備会社による巡回、地域安全リーダーのつどい開催、犬のお散歩パトロール、市職員・防犯関係団体による青色防犯パトロール、地域安全市民のつどい開催等 | ほぼ達成された<br><br>平成 19 年度に引き続き、市・防犯関係団体・市民・市内事業者が連携した活動を行っている。 |

| 今後の課題                             | 対応策                                       |
|-----------------------------------|---|
| 多様化、複雑化する犯罪とそれを防止する市民活動の限界が感じられる。 | 地域安全の確保に重点を置き、市民自身が自分のことは自分で守るという姿勢をもたせる。 |

#### 「重点課題6 ボランティアや民間組織との協働の仕組みづくり」についてのまとめ

- 「重点課題6：ボランティアや民間組織との協働の仕組みづくり」については、8事業のうち7事業は、前期計画の目標をほぼ達成している。
- 「子育て関係団体ネットワーク」は地域で活動する子育てひろば実施団体との連携をさらに強めていく。（後期重点事業とする）

以上のことから、「重点課題6：ボランティアや民間組織との協働の仕組みづくり」に向けた取り組みはほとんど遂行されたものと考えられる。

なお、「ファミリーサポートセンター」、「子育て地域交流事業（重点課題2の（1）の①と同）」、「子育てひろば「ポップコーン」（重点課題2の（1）の②と同）」、「中学校部活動外部指導員」は、後期計画においても引き続き重点事業として実施する。