

## 検討協議会の進め方について

## 【平成26年度・モデル事業1の検討】

	開催月	主な内容
第1回	9月5日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共施設マネジメントの必要性について</li> <li>・モデル事業の概要について</li> <li>・検討協議会の進め方について</li> </ul>
第2回	10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検討に当たっての前提条件等の整理について</li> <li>・他自治体の事例紹介</li> </ul>
第3回	11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対象施設の利用状況について (現地見学及び確認)</li> <li>・民間事業者の意向把握について</li> <li>・市民意見の聴取について</li> </ul>
第4回	12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各種調査等の結果について</li> </ul>
第5回	1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・再編手法の検討</li> </ul>
第6回	2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モデル事業1に関する検討結果報告書(案)の作成</li> </ul>

## 【平成27年度・モデル事業2の検討】

	開催月	主な内容
第1回	4月～5月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モデル事業の概要について</li> <li>・検討協議会の進め方について</li> </ul>
第2回	6月～7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検討に当たっての前提条件等の整理について</li> <li>・他自治体の事例紹介</li> </ul>
第3回	8月～9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対象施設の利用状況について (現地見学及び確認)</li> <li>・市民意見の聴取について</li> </ul>
第4回	10月～11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各種調査等の結果について</li> </ul>
第5回	12月～1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・活用手法の検討</li> </ul>
第6回	2月～3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モデル事業2に関する検討結果報告書(案)の作成</li> </ul>