

府中市インフラマネジメント計画評価等委員会 今後のスケジュール

資料2

項目	令和3年										令和4年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
府中市 インフラマネジメント計画 評価等委員会		5月11日／第1回 諮問 ・短期計画評価方針 ・中間計画精査方針					10月上旬／第2回 答申 ・短期計画評価方針 ・中期計画精査方針						
1 短期計画の評価	← 評価方針検討準備	→	← 方針に基づく実績評価・効果の試算	→			← 方針に基づく評価(案)作成	→			← 年度末最終値により確定	→	
2 中期計画の取組内容		← 取組精査準備	→	↓	← 取組内容の精査	→			← 方針に基づく中期計画の取組精査	→		← 決定	→