

## (当日資料) 今後の検討の進め方

### 1 市と各事業者との個別協議

---

本日の部会の議論を踏まえて、施策ごとに各事業者とどのような事業が実施可能かなどについて個別に協議をしていく。協議結果を取りまとめ、次回の部会で報告し、施策の体系化を進めていく。

### 2 今後のスケジュール

---

- 6月 令和4年度第1回府中市地域公共交通計画策定検討部会  
施策・指標・事業の妥当性の検証
  
- 7月～8月 市と事業者との協議・情報収集  
具体的な事業の可能性について検討
  
- 8月 令和4年第2回府中市地域公共交通計画策定検討部会  
市での検討、事業者との協議による事業の実現可能性の報告  
上記報告を踏まえた施策・指標・事業の再検討  
施策・指標の決定
  
- 9月 令和4年度第1回府中市地域公共交通協議会  
基本的な方針・目標の確定  
施策・指標の確定
  
- 11月 令和4年度第3回府中市地域公共交通計画策定検討部会  
施策・事業の決定  
計画素案の決定
  
- 12月 令和4年度第2回府中市地域公共交通協議会  
施策・事業の確定  
計画素案の確定