

府中市地域公共交通計画 事業の進捗状況(速報)

資料6

事業	事業名	令和5年度実施内容	令和6年度実施予定内容(市で予算化が確定しているもの)
1	地域公共交通ネットワークの再編 (鉄道ネットワークの活用)	地域公共交通ネットワーク再編計画策定に向けた検討 ・再編方針(案)の決定(8月30日協議会) ・再編検討における課題の整理/再編対象路線、再編対象地域の整理 (10月23日部会、11月28日協議会) ・バス路線再編案の検討(2月14日部会、3月26日協議会)	地域公共交通ネットワーク再編計画策定に向けた検討 ・バス路線再編に関する地域意見交換会(4月中) ・バス路線再編案の決定(6月協議会) ・地域公共交通ネットワーク再編計画(答申案)の決定(12月協議会) ・地域公共交通ネットワーク再編計画(案)の決定(3月予定)
2	地域公共交通ネットワークの再編 (バスネットワークの効率化)		
3	地域公共交通ネットワークの再編 (地区内交通手段の在り方検討)		
4	ニーズに合わせた鉄道と二次交通の接続性の向上	各社によるダイヤ改正等	-
5	駅間における接続性の向上	-	-
6	モビリティハブ整備の検討	-	-
7	鉄道におけるバリアフリー環境の更なる整備促進	JR南武線西府駅ホームドア整備は、半導体不足の影響により令和6年度に延期	JR南武線西府駅ホームドア整備、JR南武線分倍河原駅ホームドア整備(予定)
8	バス・タクシーにおけるバリアフリー環境の更なる整備促進		
9	移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想の策定	移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想の策定に向けた検討を実施 ・交通バリアフリー基本構想(H16.1)の特定事業等の評価、策定の方向性決定(5月31日協議会) ・市民アンケート調査(7月1日～8月31日) ・促進地区、生活関連施設・経路の検討(9月11日協議会) ・地域懇談会(10月5日、6日、10日市民部会) ・バリアフリー基本計画の構成、まち歩きワークショップの実施方法(2月9日協議会)	移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想の策定に向けた検討を実施 ・まち歩きワークショップ(4月) ・重点整備地区の設定(5月協議会) ・特定事業に係る事業者説明会(6月) ・バリアフリー基本計画(答申案)の決定(9月協議会) ・バリアフリー基本計画(案)の決定(12月予定) ・バリアフリー基本計画の策定(3月予定)
10	タクシーの更なる活用検討	-	-
11	多様な輸送資源の活用検討	-	-
12	三鷹・立川間立体化複々線促進協議会等を通じた要請活動	第55回三鷹・立川間立体化複々線促進協議会/第42回多摩地域都市モノレール等建設促進協議会に出席(令和5年7月24日)	第56回三鷹・立川間立体化複々線促進協議会/第43回多摩地域都市モノレール等建設促進協議会に出席(令和6年7月23日)
13	隣接市との広域連携に関する協議	-	-
14	拠点・道路の整備や観光施策と連動した交通ネットワークの検討	-	-
15	交通事業者との協働による地域活動の促進	京王電鉄㈱施策「いつも駅からだった 府中編」の実施 京王沿線の駅や街、実在する商店街・店舗などの地域コンテンツが盛り込まれた、オリジナル短編小説を用いた「小説×街歩き」体験コンテンツ。府中市は事業の実施・周知に協力。	
16	移動手段の検討における市民協働の促進	-	-

事業	事業名	令和5年度実施内容	令和6年度実施予定内容(市で予算化が確定しているもの)
17	MaaS、自動運転、新たな移動手段等に関する調査研究	コミュニティバスデジタル化促進事業 ちゅうバスのデジタル乗車券の導入に向けた実証実験として、RYDE株式会社のスマートフォンアプリ「RYDE PASS」を使用したデジタル乗車券を期間限定で販売。	—
18	デジタル技術を活用した情報収集や誰にでも分かりやすい情報発信の促進	「令和5年度価値共創促進事業」として提案・決定され、RYDE株式会社と協働により実施	—
19	オープンデータ化の促進	—	—
20	鉄道駅におけるバス、タクシー待ち環境改善の推進	府中駅ちゅうバス乗り場(5～7番)のベンチ増設(3月下旬) 各乗り場2基 各乗り場4基(7番乗り場6基) 京王バス(株)との協働事業として実施。 京王バス(株)がベンチを購入し、管理は府中市。	—
21	踏切道の安全対策の推進	京王電鉄「府中4号」踏切、西武鉄道「白糸台第1号」踏切の法指定 令和6年1月18日付で踏切道改良促進法に基づく「改良すべき踏切道」として指定。東京都踏切道改良協議会合同会議に出席。	京王電鉄「府中4号」踏切、西武鉄道「白糸台第1号」踏切の対策を優先的に協議・検討(予算計上なし)
22	バス停留所の安全対策やバス待ち環境改善の促進	—	—
23	自転車利用環境の総合的整備(府中市交通安全計画)	—	—
24	地域公共交通協議会の開催と交通事業者支援の検討	乗合バス・タクシー事業者原油価格・物価高騰臨時対策補助金の交付 原油価格・物価高騰の影響により厳しい経営状況にある市内で路線バスを運行する乗合バス事業者並びに市内に事業所を有する法人及び個人のタクシー事業者を支援するため補助金を交付。 乗合バス事業者2件、法人タクシー事業者4件、個人タクシー事業者24件 地域公共交通協議会の開催 3回 地域公共交通協議会事業者部会の開催 2回	地域公共交通協議会の開催 3回(予定) 地域公共交通協議会事業者部会の開催 3回(予定)
25	公共交通サービスの利用促進	—	—
26	コミュニティバスの利用促進	ちゅうバス20周年記念ラッピング車両の運行を開始 明星学苑との協働協定に基づくSDGs普及啓発事業 明星高等学校の生徒からデザインを募集し、1台の車両に記念ラッピングを実施。	府中市制施行70周年記念事業として、記念ラッピング車両9台の運行を予定 府中市制施行70周年記念事業として、ちゅうバス「チョコロQ」を作成
27	自転車と公共交通の連携・利用促進	「西武多摩川線サイクルトレイン」の継続	—
28	鉄道における脱炭素化の取組の促進	—	—
29	バス・タクシーにおけるZEVの導入・普及促進	ちゅうバス20周年記念ラッピング車両を第53回府中市民桜まつりへ出展 コミュニティバスのEV化などSDGsに資する取り組みについてアンケート実施(令和6年3月23日、24日)	—
30	人と環境に優しい交通手段の構築(府中市環境基本計画)	—	—



正式な実績報告は、指標の進捗管理・次年度実施事業の決定とあわせて7月を目途に実施